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INTRODUCCIÓN 
 
En la Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera se notan esfuerzos, 
para lograr una reactivación económica y social, mediante la ejecución de 
proyectos de inversión, pero estos se realizan sin sistematizar acciones que 
propicien la eficiencia y productividad económica de los mismos; estas 
características en la ejecución de los proyectos son necesarias en estos 
momentos en que los recursos son escasos y que en su mayoría proceden de 
prestamos que gestiona el país con Bancos Extranjeros y que en cierta medida 
se ve en crisis para solventar tanto endeudamiento. 
 
La Alcaldía como la entidad encargada de mantener el bien común,  le 
compete elaborar, aprobar y ejecutar los diferentes planes de desarrollo sean 
estos urbanos ó rurales de la localidad. 
 
El análisis anteriores, deja en evidencia la importancia que tiene la 
aplicación de un programa de auditoría que ayude a evaluar la ejecución de los 
proyectos de inversión que financia El Fondo para el Desarrollo Económico y 
Social de los Municipios (FODES), en la cual el 80% de estos fondos está 
orientado a utilizarlos para desarrollar proyectos en obras de infraestructura, en 
beneficio de sus habitantes; y un 20% para gastos de funcionamiento de la 
Alcaldía. 
 
El programa de auditoría esta orientado a evaluar específicamente la 
ejecución de los proyectos que financia El Fondo para el Desarrollo Económico 
y Social de los Municipios (FODES), en la que todos los recursos sean usados 
con una mayor eficiencia y eficacia posible, evitando cuestionamientos 
posteriores y reflejando sobre todo que la municipalidad maneja con 
transparencia los aportes proporcionados. 
 
  ii 
El aumento de su eficiencia-eficacia revestirá y será de suma importancia 
en el progreso y elevación de la calidad de vida de los beneficiarios. El 
desarrollo del trabajo de investigación comprende de seis capítulos divididos  de 
la siguiente manera: 
 
CAPITULO I: Este capitulo contiene el planteamiento del problema, la 
justificación de la investigación, explicando la necesidad que se tiene de contar 
con un programa de auditoría, que genere confianza en las inversiones, se 
demuestre transparencia en la ejecución y cumplan con los requerimientos 
mínimos, planteando además los objetivos uno general  y tres específicos, el 
general que trata de proponer un programa de auditoría para evaluar los 
proyectos de inversión pública con financiamiento FODES. Los específicos en 
conocer como el análisis permitirá la planeación, identificando las áreas de 
riesgo para definir la estrategia de auditoría, y con ello se logre el diseño de un 
programa que permita evaluar física y financieramente los proyectos que 
ejecuta la Municipalidad.   Además del sistema de hipótesis que se presentan 
las que son positivas y negativas. 
 
CAPITULO II: Se presenta el marco de referencia, comenzando por los 
antecedentes y conceptualizando los diferentes temas que se ven relacionados, 
incluyendo generalidades de la auditoría, la planeación, el control interno entre 
otros conceptos que se consideraron conveniente exponerlos, enunciando 
además el marco legal que rige a la institución. 
 
CAPITULO III: Este capítulo detalla el tipo de investigación, el universo, 
la muestra, las técnicas e instrumentos aplicados para la recolección  de datos y 
la forma en que se aplicaron para obtener la información requerida,  todo con el 
fin de lograr desarrollar la propuesta. 
 
 
 
  iii 
CAPITULO IV: Se exponen las preguntas que fueron dirigidas a las 
personas conocedoras del tema, para su respectiva tabulación, graficando en 
base al porcentaje de respuestas obtenidas con su respectivo análisis. 
 
CAPITULO V: En este apartado se dan a conocer las conclusiones que 
se determinaron en el proceso del trabajo realizado, acompañado por las 
recomendaciones planteadas las cuales son el resultado final de toda la 
investigación, tanto bibliografica como práctica, estas significan la síntesis del 
pensar y la aportación  que se pretende realizar. 
 
CAPITULO VI: Se presenta la propuesta del programa de auditoría para 
evaluar proyectos de inversión pública con financiamiento del FODES, con su 
respectivo alcance y objetivos, relacionados con los diferentes procedimientos 
que la Alcaldía debe cumplir. 
 
Al final del trabajo se presenta la bibliografía y los anexos.  
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CAPITULO  I 
 
1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1   Planteamiento del problema 
 
La Municipalidad de San Francisco Gotera, siendo parte del Sector 
Gubernamental realiza actividades de inversión que promueven el desarrollo 
local, es el organismo primario a través del cual se interrelacionan las diferentes 
comunidades que la constituyen. 
 
El Salvador se vio enfrascado en un conflicto interno en los años 
ochenta, siendo Morazán uno de los más afectados, esto contribuyó a que se 
detuviera en gran manera el posible desarrollo de la ciudad de San Francisco 
Gotera. 
 
A través de los años el momento de llegar a una concertación para 
detener el conflicto armado se logra en Chapultepec, México, la ansiada firma 
de los acuerdos de paz llega y nacen las esperanzas de cambiar la imagen del 
deteriorado país, El Estado tiende a modernizarse y descentralizarse y se 
observa como la economía va creciendo poco a poco. 
 
Durante el Gobierno que presidía Napoleón Duarte (1980-1982; 1984-
1989), nace el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios
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(FODES), cuando este surge no tenía un monto mínimo determinado por la ley 
y se distribuía con base a la población existente, y los proyectos que realizaban 
eran pequeñas obras de infraestructura en los municipios y se daba de forma 
directa, a través del Fondo de Inversión Social (FIS). 
 
Es en el año de 1998, que se aprueban las reformas propuestas a la ley 
del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, apoyadas 
por varios partidos políticos, en la que contenía que la inversión local debía 
hacerse con fondos del presupuesto general de la nación y esta bajo 
responsabilidad de las alcaldías, asignando un seis por ciento del presupuesto.   
Por Decreto Legislativo Nº 342 Tomo 363, del 17 de junio del año 2004 se 
aumenta a un 7 por ciento.  Asignando el dinero tomando en cuenta cuatro 
parámetros que son población, equidad, pobreza y extensión territorial, el cual 
es entregado por medio del Ministerio de Hacienda (MH) a través del Instituto 
Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) y el Fondo de Inversión Social 
para el Desarrollo Local (FISDL), en doce cuotas distribuidas mensualmente. 
 
El FISDL apegándose a su política de impulsar y facilitar los procesos de 
desarrollo local, promueve la ejecución de proyectos de infraestructura social 
básica a nivel nacional.  En la cual se plantean nuevas modalidades de 
asignación de fondos, considerando importante realizar transferencias de 
recursos adicionales al Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los 
Municipios, mediante un concurso en el que participan los proyectos de las 
municipalidades más pobres y catalogadas de buena administración, y es 4 
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implementado en respuesta a objetivos y políticas del Gobierno Central, 
teniendo en cuenta la planificación participativa local, la asociatividad y la 
eficiencia administrativa municipal. 
 
Es por ello que se hace necesario hacer un análisis para mejorar la 
planeación en la municipalidad al evaluar los proyectos de inversión, y con ello 
identificar las áreas de riesgo de los procesos y definir la estrategia de auditoría 
a la medida que permita evaluar la ejecución física y financiera de los proyectos 
que se ejecutan, siendo esencial que la institución posea el programa de 
auditoría para dejar en evidencia que se administra en una forma eficiente y 
eficaz los recursos que financia el Fondo para el Desarrollo Económico y Social 
de los Municipios. 
 
La Institución Municipal está carente de un programa de auditoría que 
genere una aplicación adecuada de las políticas en la ejecución de los 
proyectos, que demuestre credibilidad en el como y para que se están 
manejando los recursos lo cual no permite evaluar la confiabilidad y efectividad 
del desempeño de la organización, demostrando una deficiencia en la ejecución 
de proyectos de inversión pública. 
 
La Institución Municipal puede presentar problemas al no proporcionar 
información confiable y oportuna sobre los proyectos; que generen la confianza 
que exigen las entidades involucradas en las fuentes de financiamiento y en los 
encargados de evaluar la administración de estos fondos, las cuales sugieren 
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que los recursos proporcionados para invertirlos en proyectos se manejen con 
mucha transparencia y confiabilidad. 
 
Diseñar un programa de auditoría para evaluar la ejecución de proyectos 
de inversión pública que financia el Fondo para el Desarrollo Económico y 
Social de los Municipios, será de importancia debido a que evidencia la 
existencia de una administración efectiva. 
 
Es por ello que surge la interrogante, ¿En que medida un programa de 
auditoría contribuye a evaluar la ejecución de los proyectos de inversión pública 
con financiamiento del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los 
Municipios, en la Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera, Morazán? 
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1.2   Justificación de la investigación 
 
La Institución Municipal de San Francisco Gotera, como institución 
gubernamental que promueve el desarrollo del municipio, debe reflejar 
transparencia en la ejecución de los proyectos que realiza con financiamiento 
del  Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES); 
es por esa razón que es necesario contar con un programa de auditoría que 
contribuya a evaluar las acciones y/o actividades que se aplican en los 
procesos de ejecución.  
 
Diseñar un programa de auditoría se considera importante ya que 
permitirá definir los parámetros, objetivos y procedimientos idóneos a seguir, 
con el propósito de facilitar la evaluación de los proyectos a los responsables de 
fiscalizar y auditar todos los elementos que inciden en su ejecución. 
 
De igual forma, servirá para generar una mayor confianza con  las 
fuentes de financiamiento, ya que podrá apreciarse el adecuado manejo de los 
procesos que conlleva cada proyecto, dando como resultado eficiencia y 
eficacia en el uso de los recursos que se asignan periódicamente. 
 
Diseñar el programa de auditoría contribuirá a que se demuestre 
transparencia y cumplimiento de los requerimientos mínimos exigidos, para 
asegurar la inversión, administración y liquidación de los proyectos ejecutados.  
Lo que permitirá, que se tenga una buena imagen administrativa de la Alcaldía  
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Municipal de San Francisco Gotera, contribuyendo a su vez a los 
pobladores del municipio y estos tengan mejores oportunidades de crecimiento 
económico-social mediante la adecuada ejecución de los proyectos; asimismo 
servirá para que sea consultado por instituciones relacionadas con las 
municipalidades como son: Corporación de Municipalidades de la Republica de 
El Salvador (COMURES), Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal 
(ISDEM), Corte de Cuenta de la República de El Salvador, y personas que 
estén interesadas en conocer acerca del tema. 
 
La investigación fue factible de realizar, ya que se tuvo disponibilidad de 
la información necesaria, proporcionada directamente por empleados y 
funcionarios de la Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera, entre estos: el 
Alcalde Municipal, Auditor Interno, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucional, Jefe de Tesorería, Contador, Sindico, Jefe de la 
Unidad de Ingeniería y Contratistas. 
 
Además hubo disponibilidad de la información documental adecuada 
entre las que se encuentran: leyes, reglamentos, instructivos entre otros.  El 
tiempo asignado para la investigación fue de abril a diciembre del presente,  el 
acceso a lugar donde se realizo la investigación fue posible ya que se contó con 
la aprobación del Alcalde Municipal quien es la máxima autoridad administrativa 
de la Institución.  
 
 
Tesis: Propuesta de un programa de auditoría... Planteamiento del problema…  
7 
En síntesis se pretende contribuir con el resultado de la investigación,  
facilitar a la Municipalidad la evaluación de los proyectos de inversión pública 
con financiamiento del  Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los 
Municipios, inversiones que mejoran la calidad de vida de los pobladores, que 
siempre esperan una buena gestión municipal. 
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1.3   Delimitación del tema 
 
La propuesta de un programa de auditoría para evaluar la ejecución de 
proyectos de inversión pública con financiamiento del  Fondo para el Desarrollo 
Económico y Social de los Municipios (FODES), en la Alcaldía Municipal de San 
Francisco Gotera, Departamento de Morazán, tiene como prioridad guiar a la 
Unidad de Auditoría Interna a evaluar correctamente la ejecución de proyectos 
de inversión. 
 
Con el objetivo de garantizar la transparencia en la inversión de dichos 
fondos, el Código Municipal en su Capitulo IV, Art. 103 al 107, establece la 
obligatoriedad de que las municipalidades con ingresos anuales superiores a 
los dos millones de colones, cuenten con una Unidad de Auditoría Interna, 
teniendo esta, autoridad e independencia orgánica y funcional para ejercer el 
control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes 
municipales; las que tengan ingresos de cuatro millones de colones deberán 
contratar un auditor externo, el cual será nombrado por el consejo para el 
período de un año calendario pudiendo ser nombrado para otros períodos, 
siempre con el objeto de controlar, fiscalizar los ingresos y gastos. 
 
El programa de auditoría será aplicado a evaluar la ejecución de 
proyectos de inversión pública con financiamiento Fondo para el Desarrollo 
Económico y Social de los Municipios, que esta realiza, ya que es necesario 
generar confianza y seguridad sobre el adecuado manejo de los recursos 
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económicos, para lograr que los fondos provenientes de financiamiento sean 
liquidados adecuadamente y con transparencia, asegurando la verificación del 
cumplimiento legal y regulatorio que es aplicable para obtener el éxito en sus 
operaciones. 
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1.4. Objetivos 
 
1.4.1  General 
 
Proponer un programa de auditoría para evaluar la ejecución de los      
proyectos de inversión pública, con financiamiento del Fondo para el Desarrollo 
Económico y Social de los Municipios, en la Alcaldía Municipal de San 
Francisco Gotera, Departamento de Morazán. 
 
1.4.2   Específicos 
 
 Realizar el análisis de la ejecución de proyectos que financia el Fondo 
para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, con el propósito 
de que permita efectuar la planeación en el programa de auditoría, 
aplicado a la Institución Municipal. 
 
 Identificar las áreas de riesgo de los procesos de ejecución de proyectos 
realizados con financiamiento del Fondo para el Desarrollo Económico y 
Social de los Municipios, para definir la estrategia de auditoría a 
desarrollar. 
 
 Diseñar un programa de auditoría que permita evaluar efectivamente la 
ejecución física y financiera de proyectos, ejecutados por la Municipalidad 
con financiamiento del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los 
Municipios. 
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1.4. Sistema de hipótesis 
 
1.5.1 Hipótesis general 
 
La propuesta de un programa de auditoría, contribuye a lograr una 
ejecución adecuada de los proyectos de inversión pública con financiamiento 
del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, en la 
Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán. 
 
1.5.2 Hipótesis específicas 
 
 La realización de un análisis en la ejecución de proyectos que financia el 
Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, permite 
efectuar la planeación en el programa de auditoría, aplicado a la 
Institución Municipal. 
 
 Al identificar las áreas de riesgo de los procesos de ejecución de 
proyectos realizados con financiamiento del Fondo para el Desarrollo 
Económico y Social de los Municipios, permite definir la estrategia de 
auditoría a desarrollar. 
 
 Al diseñar un programa de auditoría, permite evaluar efectivamente la 
ejecución física y financiera de proyectos, ejecutados por la Municipalidad 
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con financiamiento de Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los 
Municipios. 
 
1.5.3.   Hipótesis de nulidad 
 
1.5.3.1  Hipótesis general nula 
 
 La propuesta de un programa de auditoría, no contribuye a lograr una 
ejecución adecuada de los proyectos de inversión pública con 
financiamiento del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los 
Municipios, en la Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera 
Departamento de Morazán. 
 
1.5.3.2  Hipótesis especificas nulas 
 
 La realización de un análisis en la ejecución de proyectos que financia el 
Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, no permite 
efectuar la planeación en el programa de auditoría, aplicado a la 
Institución Municipal. 
 
 Al identificar las áreas de riesgo de los procesos de ejecución de 
proyectos realizados con financiamiento del Fondo para el Desarrollo 
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Económico y Social de los Municipios, no permite definir la estrategia de 
auditoría a desarrollar. 
 
 Al diseñar un programa de auditoría, no contribuye evaluar efectivamente 
la ejecución física y financiera de proyectos, ejecutados por la 
Municipalidad con financiamiento del Fondo para el Desarrollo Económico 
y Social de los Municipios. 
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CAPITULO  II 
 
2.  FUNDAMENTACION TEORICA 
 
2.1.  Antecedentes 
 
2.1.1  Auditoría 
 
La auditoría se origino en Inglaterra, a partir del siglo XV, cuando algunos 
soberanos exigían el  mantenimiento de sus cuentas, para evitar posibles 
desfalcos, a medida que el comercio fue desarrollándose surgió la necesidad de 
las revisiones para asegurarse de la fiabilidad de los registros. 
 
           Esta alcanza mayor relevancia con el impacto de la Revolución 
Industrial, a mediados del siglo XVIII, siendo reconocida como profesión por 
primera vez, bajo la Ley Británica de Sociedades Anónimas en el año de 1862. 
 
Desde 1862 hasta 1905, la profesión de la Auditoría creció y floreció en 
Inglaterra, y se introdujo en los Estados Unidos para el año de 1900, con lo cual 
se trazaron como objetivos primordiales de esta:1 
 
1. La detección y prevención del fraude; 
2. La detección y prevención de errores. 
                                               
1 J. Cashin, P. Neuwirth, Historia y Desarrollo de la Auditoría, Primera Edición 1989, Pág. 7-13   
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           Posteriormente fue cambiando el propósito de la auditoría, siendo 
solicitada para: 
 
1. Cerciorarse de la condición financiera actual y de las utilidades de la 
empresa; 
 
2. La detección y prevención del fraude, siendo este un objetivo menor. 
 
En el Salvador, la auditoría comenzó a adquirir importancia cuando el 
Gobierno emitió el Decreto Legislativo Nº 57 publicado en el Diario Oficial         
Nº 233 del 15 de octubre de 1940, incorporando el Código de Comercio y la 
Reglamentación del Ejercicio de la Contaduría Pública y  Auditoría. 
 
Ya en el año de 1989, la Universidad de El Salvador (UES), fundo la 
Escuela de Contaduría Pública, siendo el primer pasó en la alternativa para 
tecnificar y profesionalizar la carrera en el país. 
2.1.2.  Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios 
 
  Conforme al artículo 207 inciso 3º de la Constitución Política de El 
Salvador, el Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES), sirve para 
garantizar el desarrollo y la autonomía de los municipios, para facilitar el 
financiamiento y realización de obras y para cubrir sus gastos de 
funcionamiento. Con esta finalidad se creo la Ley del FODES, el 8 de 
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septiembre de 1988, aprobada por Decreto Legislativo Nº 74, con un aporte 
anual de ¢25, 000,000.00, publicada en el Diario Oficial Nº 76, Tomo 300 del 23 
de septiembre de 1988. 
 
El 1º de febrero de 1996, los Diputados de la Asamblea Legislativa, 
considerando las necesidades de todas las comunidades, reformo la Ley del 
FODES, y por Decreto Legislativo Nº  617, publicado el 1º de marzo de 1996, 
en el Diario Oficial Nº 43, Tomo 330,  lo aumento a ¢125, 000,000.00 
 
En concordancia con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 217. La 
Presidencia de la Republica, emitió el Decreto Ejecutivo Nº 35, de fecha 25 de 
marzo de 1998, publicado en el Diario Oficial Nº 62, Tomo 338, de fecha 31 de 
marzo del mismo año, El Reglamento de Aplicación de la Ley de Creación del 
Fondo para el Desarrollo Económico y Social. 
 
 Posteriormente se reformo la Ley del Fondo para el Desarrollo 
Económico y Social en el sentido de ampliar el monto de dicho fondo hasta el 
6% del Prepuesto General de la Nación a partir del Ejercicio Fiscal 1998, 
publicado en el Diario Oficial Nº 14, Tomo 338, del 11 de febrero del mismo año 
  
Y por Decreto Legislativo Nº 342 Tomo 363, del 17 de junio del año 2004 
se aumento a un 7 por ciento. 
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 2.1.2.1  Importancia 
 
La importancia del FODES es porque,  sienta las bases para la   
modernización de los Municipios facilitando: 
 
- La planificación municipal; 
 
- Los espacios de participación ciudadana; 
 
- La transparencia en la Gestión Municipal, garantizando el uso de los 
recursos, en respuesta real a las necesidades, intereses y problemas del 
municipio; 
 
- Los recursos financieros para el desarrollo de proyectos que benefician 
directamente a la población y el funcionamiento de la Gestión Municipal. 
 
2.1.2.2   Canalización 
 
Los fondos FODES que transfiere el ISDEM, provienen del aporte que 
asigna el Estado a los Municipios, los cuales se toman de Erario Nacional, 
consignados en el Presupuesto General de la Nación. 
 
Los Concejos Municipales son los responsables de administrar y utilizar 
eficientemente los recursos asignados en una forma transparente, los cuales  
deben ser destinados a la Inversión (80%) en el desarrollo de proyectos, y el 
otro porcentaje debe ser destinado a los gastos de funcionamiento (20%).  
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Los fondos que capta Tesorería Municipal por parte de ISDEM, son 
soportados por un recibo de Ingresos debidamente legalizado conocido como 
recibo de ingreso de fondos Formula 1-ISAM. Y depositados en una cuenta 
bancaria, separando la asignación que le corresponde para la inversión y el 
funcionamiento,  los proyectos que se ejecutan según la normativa deben ser 
identificados y priorizados en eventos de participación ciudadana, cada 
proyecto debe ser aprobado mediante acuerdo por el Concejo Municipal. 
 
Los proyectos según la normativa legal y técnica deben estar 
debidamente respaldado por un documento que contenga: la justificación 
técnica y el impacto económico y social en el municipio, contar con un registro 
de la ejecución física y financiera contable que ampare los desembolsos, los 
cuales deben ser liquidados al finalizar su ejecución. 
 
Partiendo de la demanda de proyectos, establecida por la población en 
cabildos abiertos y talleres participativos, se establecen los montos estimados, 
se priorizan de manera participativa, seleccionando los que serán ejecutados,  
pasando a ser parte del presupuesto municipal. La ejecución de los proyectos  
se realiza de acuerdo a la disponibilidad financiera con que se cuente a través 
de las entregas programadas mensualmente de la transferencia del FODES vía 
ISDEM. 
 
El monto para la aplicación de las formas de contratación para ejecutar 
los diferentes proyectos según la Ley de Adquisiciones y Contrataciones esta 
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definido por lo siguiente: Si el monto del proyecto es hasta $1,584.00 dólares la 
contratación será de Libre Gestión con un solo ofertante, si fuera hasta 
$12,672.00 la contratación será por libre gestión con un mínimo de 3 ofertantes.  
Si el monto es hasta los $100,584.00 se contratara en la forma de Licitación 
Pública por Invitación con un mínimo de cuatro ofertantes. Si el monto 
sobrepasa los $100,584.00 será por Licitación Pública con un mínimo de cuatro 
ofertantes y la Contratación Directa que es la forma por la que una institución 
contratara a una persona natural o jurídica sin seguir el procedimiento 
establecido, pero siempre manteniendo los criterios de competencia y tomando 
en cuenta las condiciones y especificaciones técnicas previamente definidas. 
Estableciendo que para proceder a  la adjudicación y contratación se exigirá 
oportunamente a los ofertantes o contratistas según el caso que presenten las 
garantías para asegurar: 
 
a) El mantenimiento de oferta: 
 
La que se otorga a favor de la institución contratante, a fin de asegurar el 
mantenimiento de las condiciones y de los precios de las ofertas, desde la fecha 
de apertura de éstas hasta su vencimiento, de conformidad a lo establecido en 
las bases de licitación o de concurso. El ofertante ganador, mantendrá la 
vigencia de esta garantía hasta el momento en que presente la garantía de 
cumplimiento del contrato. 
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El período de vigencia de la garantía se establecerá en las bases de 
licitación o de concurso, el que deberá exceder al período de vigencia de la 
oferta por un plazo no menor de treinta días. El valor de dicha garantía oscilará 
entre el 2% y el 5% del valor total del presupuesto del contrato. En las bases de 
licitación o de concurso se hará constar el monto fijo por el cual se constituirá 
esta garantía. 
 
La garantía de mantenimiento de oferta se hará efectiva en los siguientes 
casos: 
 
1. Si el ofertante no concurre a formalizar el contrato en el plazo 
establecido; 
 
2. Si no se presentase la garantía de cumplimiento de contrato dentro del 
plazo determinado en las bases de licitación o de concurso; y 
 
3. Si el ofertante retirare su oferta injustificadamente. 
 
b) La buena inversión de anticipo: 
 
La que se otorgará a favor de la institución contratante, para garantizar 
que el anticipo efectivamente se aplique a la dotación y ejecución inicial del 
proyecto de una obra o a los servicios de consultoría o de adquisición de 
bienes. La presentación de esta garantía será un requisito para la entrega del 
anticipo. La cuantía de la misma será del 100% del monto del anticipo.
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El anticipo no podrá ser mayor al 30% del monto del contrato, 
dependiendo de las justificaciones y la naturaleza de la contratación; así, como 
de lo establecido en las bases de licitación o de concurso. 
 
La vigencia de esta garantía durará hasta quedar totalmente pagado o 
compensado el anticipo, de conformidad a la forma de pago establecida en el 
contrato. 
 
c) El cumplimiento de contrato: 
 
La que se otorgará a favor de la institución contratante,  la que  asegure 
que el contratista cumplirá con todas las cláusulas establecidas en el contrato y 
que la obra, el bien o el servicio contratado, será entregada y recibida a entera 
satisfacción. Esta garantía se incrementará en la misma proporción en que el 
valor del contrato llegare a aumentar, en su caso. 
 
Cuando se trate de obras, esta garantía permanecerá vigente hasta que 
la institución contratante haya verificado la inexistencia de fallas o desperfectos 
en la construcción o que éstas no sean imputables al contratista, sin lo cual no 
se podrá otorgar el respectivo finiquito. Si el costo de reparación de las fallas o 
desperfectos resultare mayor al valor de la garantía de cumplimiento de 
contrato, el contratista responderá por los costos correspondientes. 
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El plazo de esta garantía se incorporará al contrato respectivo. En el 
caso de obras, el monto de la misma no podrá ser menor del 10%, y en el de 
bienes será de hasta el 20%. 
 
En las bases de licitación o de concurso se establecerá el plazo y 
momento de presentación de esta garantía. 
 
d) La buena obra: 
 
Es la que se otorgará a favor de la institución contratante, para asegurar 
que el contratista responderá por las fallas y desperfectos que le sean 
imputables durante el período que se establezca en el contrato; el plazo de 
vigencia de la garantía se contará a partir de la recepción definitiva de la obra. 
Cuando sea procedente, ésta garantía deberá exigirse en la compra de bienes y 
suministros. 
 
El porcentaje de la garantía será el 10% del monto final del contrato, su 
plazo y momento de presentación se establecerá en las bases de licitación, la 
que en ningún caso podrá ser menor de un año2. 
 
 
Los fondos que el ISDEM transfiere podrán emplearse en la adquisición 
de maquinaria, mobiliario, equipo, terrenos y edificios, entre otros. Asimismo, en 
su mantenimiento. 
                                               
2 Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública,  Decreto Legislativo Nº 868, 5 de 
abril del 2000, Diario Oficial Nº 347, 15 de mayo del 2000. Pág. 17-19 
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Para recibir la transferencia del FODES a través del ISDEM, se requiere 
de: 
 
- La certificación del  Acuerdo Municipal,  que tendrá validez no  mayor de 
un año,  del nombramiento del Alcalde y/o Tesorero, quienes serán las 
personas autorizadas para retirar el cheque; 
 
- Fotocopia  de  las  credenciales  otorgadas  por  el  Tribunal   Supremo  
Electoral (TSE),   sobre   el nombramiento del Concejo Municipal; 
 
- Llenar las tarjetas de registro de firmas del Alcalde, Síndico, Regidores y 
Tesorero, como parte del control interno; 
 
El uso de los fondos se registra  a través de un Sistema Informático 
adoptado por la Municipalidad. Los municipios informan trimestralmente al 
ISDEM sobre el uso del 100% del FODES (Según Art. 8 del Decreto Legislativo 
Nº 782 del Presupuesto General de la Nación para el año 2000).   Para tal 
propósito, el Instituto distribuye los formularios, así como también el respectivo 
instructivo para elaborar el informe. 
 
La asignación transferida por el ISDEM a las Municipalidades se basa 
legalmente en: 
 
- Art. 207 de La Constitución de la República, tercer inciso, de fecha 
Diciembre de 1983; 
- Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los 
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Municipio, de fecha 23 de Septiembre de 1988; 
- Reglamento de la Ley de Creación del FODES, de fecha 25 de Marzo de 
1998. 
 
Para cumplir con las funciones y atribuciones que la ley establece el 
ISDEM, lleva a cabo las siguientes actividades: 
 
a) Asistencia técnica administrativa: 
 
- Recomendar a las municipalidades, técnica y administrativamente: la 
organización interna administrativa, sistema de recaudación, contabilidad, 
auditoría; administración financiera, elaboración de tarifas y presupuestos 
municipales tanto generales como específicos, financiamiento, 
construcción de obras para el servicio público; 
 
- Estudiar la organización administrativa y el funcionario de los servicios 
públicos municipales locales, con vistas a su constante mejoramiento; 
 
- Mantener programas permanentes de capacitación y adiestramiento para 
funcionarios y empleados municipales; 
 
- Estimular la participación intermunicipales y promover el intercambio 
activo de informaciones y experiencias entre las municipalidades; 
 
- Propiciar la organización de empresas de interés público entre las 
municipalidades y otras entidades públicas y privadas; 
Tesis: Propuesta de un programa de auditoría... Fundamentación teórica…  
 
25 
b) Asistencia financiera: 
 
- Asesorar a las municipalidades en los estudios de factibilidad para 
contratación de prestamos y emitir los dictámenes técnico financieros que 
fueren necesarios; 
 
- Servir de garante cuando fuere conveniente y necesario en las 
operaciones contractuales que las mismas realicen; 
 
- Efectuar descuentos de letras de cambio emitidas a favor de las 
municipalidades o anticipos sobre las mismas cuando el caso lo demande, 
con el fin de evitar que se interrumpa el ritmo de los servicios o de las 
obras comprendidas por las municipales; 
 
c) Asistencia de Planificación. 
 
- Colaborar en la coordinación de las políticas municipales de planificación 
para el desarrollo urbano y rural; 
 
- Coordinar con otros organismos nacionales e internacionales, el 
fortalecimiento de sus programas de asistencia para buscar soluciones 
adecuadas a los problemas municipales; 
 
- Asesorar a las municipalidades en cuanto a la planificación a nivel local; 
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- Promover la integración de los planes locales de desarrollo con los planes 
de los niveles regionales y nacionales, con el objeto de propiciar la 
participación efectiva de los gobiernos locales en la ejecución de los 
planes, programas y políticas del Gobierno Central; 
 
- Realizar investigaciones y divulgar ideas y practicas que contribuyan al 
mejoramiento del régimen municipal; 
 
- Realizar investigaciones y divulgar ideas y practicas que contribuyan al 
mejoramiento del régimen municipal; 
 
- Colaborar en la preparación de catastro, registros y planes reguladores 
urbanísticos. 
 
- Promover la cultura del buen desempeño en los controles internos, que 
deben manejar con los fondos que le son proporcionados.  
 
     2.1.3.  Reseña histórica de las municipalidades 
 
El primer municipio en Centroamérica fue el de San Salvador, fundado 
por orden de Pedro de Alvarado, el 1 de abril de 1525, siendo su primer Alcalde 
Diego de Holguín. 
 
El Código Municipal define al municipio como la Unidad Política-
Administrativa primaria dentro de la organización estatal, establecida en un 
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territorio determinado que le es propio; que goza de poder, autoridad y 
autonomía suficiente para cumplir con las funciones de rectoría y gerencia del 
bien común local, además define competencia que como municipios poseen, 
abarcando muchas funciones y facultades entre las que se mencionan3: 
 
- La elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo urbanos y 
rurales de la municipalidad; 
 
- Planificación, ejecución y mantenimiento de todo género de obras públicas 
necesarias al municipio 
 
Tomando en cuenta el concepto y facultades antes descritas se define lo 
siguiente; La Municipalidad es una institución base del sistema democrático, 
con autonomía de gobierno y administración, dirigida por un concejal local de 
elección popular, que administra en función de los intereses de los habitantes 
del municipio. 
 
   2.1.3.1 Origen y Evolución de la Alcaldía Municipal de San  Francisco 
Gotera 
 
El nombre del Municipio de Gotera proviene de la lengua de los lencas, 
Got; que significa culebra o serpiente y era; Sierra o Montaña, es decir, “Cerro 
de las culebras”.    El 8 de febrero de 1877 se le otorgó el título de cabecera 
departamental a la ciudad, siendo presidente de la República en ese entonces 
                                               
3 Código Municipal, Decreto Legislativo Nº 89, del 30 de agosto de 2000, Diario Oficial Nº 175, Tomo Nº 
348, 20 de septiembre de 2000. Pág. 27  
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el General Rafael Antonio Gutiérrez,  el 14 de marzo del mismo año se sustituyo 
el nombre del Departamento de Gotera por el de Morazán. 
 
Bajo la presidencia de  Don Francisco Menéndez; y por Decreto 
Legislativo del 2 de mayo de 1896, se cambia el nombre Vernáculo de Gotera, 
por el de San Francisco Gotera. 
 
La Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera, se funda, el 30 de mayo 
de 1901, bajo la administración del Alcalde Sr. Rafael Guevara, siendo 
Secretario Municipal el Sr. Federico Pacheco. 
 
Al inicio no existía delimitación de funciones, ya que por lo general se 
contaba con el Alcalde, el Secretario Municipal y una Secretaria Auxiliar, para 
realizar todas las funciones de la alcaldía, ya que no había mucha demanda de 
servicios, en donde las necesidades de infraestructura por parte de la 
población, las atendía el Ministerio del Interior.  
 
Posteriormente se da el fenómeno de la emigración de las zonas 
conflictivas del departamento, generando un crecimiento poblacional del 
municipio, los cuales  solicitaban servicios básicos, agua potable, energía 
eléctrica, mejoramiento en calles, construcción de puentes etc., habiendo 
necesidad de financiamiento por no poseer los recursos necesarios para 
solventar tantos problemas. 
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Después de los acuerdos de paz firmados  en el palacio de Chapultepec, 
México,  por las partes en conflicto se han tenido 4 períodos de elecciones para 
Alcaldes, siendo elegidos: 
 
- Período 1991-1994 Don José Reyes Flores,  representante por el Partido 
de Conciliación Nacional (PCN); 
 
-  Periodo 1994-1997 el Sr. Román Flores, por el partido ARENA; 
 
-  Periodo 1997-2000 el Sr. José Efraín Villatoro; representante por el 
Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) conformado por su 
respectivo Consejo Municipal, integrada por el Alcalde Municipal. Un 
Síndico, seis Concejales Propietarios y cuatro suplentes4. 
 
- Periodo 2000-2003 el Profesor Felipe Alberto Flores, representante de la 
coalición del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), 
y la Convergencia Democrática Unida (CDU), representado por un 
Regidor Propietario y tres suplentes. 
 
En la actualidad la Municipalidad esta gobernada por del Partido 
Demócrata Cristiano (PDC) y es Don Carlos Calixto Gómez quien funge como 
el actual Alcalde Municipal para el periodo 2003-2006. 
 
                                               
4 Argueta, Lisandro, Reseña Histórica del departamento de Gotera, El salvador, 1978. 
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La Ciudad de San Francisco Gotera cuenta con 7 barrios, 11 Colonias, 6 
cantones y 30 caseríos.   El Municipio tiene una extensión territorial de 59.76 
km. la ciudad esta ubicada a 245 metros sobre el nivel del mar y la distancia de 
la capital de San Salvador a la ciudad es de 168 km. 
 
2.2. Conceptos Básicos 
   
2.2.1.  Auditoría 
 
Según los hermanos Mancer: “Es el examen de los libros de contabilidad, 
de los registros, documentación y comprobación correspondiente de una 
empresa, de un fideicomisario, de una sociedad, de una corporación, institución, 
empresa, de una asociación, oficina publica, copropiedad, negocio especial 
cualquiera y llevarlo a cabo con el objeto de determinar la exactitud de las 
cuentas respectivas de informar y dictaminar acerca de ellos.5 
 
2.2.1.1.  Auditoría Interna 
 
Es una actividad apreciativa que en forma independiente, se desarrolla 
dentro de una organización, teniendo por objeto la revisión de las operaciones 
contables, financieras y otras, como base para servir a la administración. Es un 
                                               
5
 Francisco Javier Sánchez Alarcón, Programas de Auditoría, México, Segunda Edición 1971, Pág. 7-8 
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control administrativo, cuyas funciones son medir y evaluar la eficacia de otros 
controles. 6  
 
2.2.1.1.1.  Funciones de la auditoría interna 
                      
2.2.1.1.1.1   Función general 
 
La función básica de la auditoría interna es vigilar y mejorar los controles 
establecidos en la institución, a través de la revisión de la información contable 
y financiera, evaluación de la organización para detectar deficiencias de control 
interno y en consecuencia establecer las medidas correctivas. 
 
2.2.1.1.1.2   Funciones específicas 
 
- Revisión de operaciones para verificar la autenticidad, exactitud y 
concordancia con las políticas y procedimientos establecidos; 
 
- Control de los activos a través de los registros de contabilidad y toma 
física; 
 
- Revisión de las políticas y procedimientos establecidos, para evaluar su 
efectividad. 
                                               
6
 Instituto mexicano de contadores públicos. Normas y procedimientos, México, Decimosexta Edición 
1984, Pág. 444 
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2.2.1.1.1.3   El objetivo general de la auditoría interna 
 
 Consiste en proporcionar a la  dirección de la  empresa  un servicio de 
protección, enfocado a comprobar el adecuado funcionamiento de los controles 
contables y de operación establecidos en la institución para asegurarse, el 
grado que cumple la  institución,   con lo siguiente: 
 
- La validez y lo adecuado de la aplicación de los controles contables,   
financieros y de operación; 
 
- Cumplimiento con las políticas, planes y procedimientos establecidos; 
 
- Garantizar la confiabilidad de la información  contable y de otro  tipo, 
producida  en la  organización; 
 
- Evaluar la calidad de la ejecución en  las funciones asignadas; 
 
- Protección    de    los   bienes    y    valores    contra pérdidas de cualquier 
clase. 
 
2.2.2.  Planeación 
 
La planeación consiste en decidir previamente, los procedimientos y la 
metodología a utilizar en la ejecución de cualquier actividad, sea esta  
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desarrollada por uno o varios individuos, con el propósito de lograr la obtención 
de objetivos de manera eficiente y con el mínimo de utilización de recursos.7 
 
2.2.2.1  Importancia de la planeación 
 
La planeación es importante para todo tipo de trabajo, 
independientemente de la magnitud de la empresa o negocio, sería 
prácticamente imposible la consecución de objetivos, obtener efectividad y 
eficiencia sin una adecuada planeación, esta debe ser desarrollada de manera 
cuidadosa, creativa y positiva, considerando las mejores alternativas para 
realizar las  tareas y seleccionar los métodos más apropiados. 
 
2.2.3.  Estrategia 
 
    Estrategia en términos gerenciales, representa el enfoque operacional 
por alcanzar las metas y objetivos. Los términos estrategia, meta y objetivo, en 
ocasiones suelen considerarse de igual significado, sin embargo, 
conceptualmente son diferentes ya que meta y objetivo significan dónde se 
quiere ir y qué se quiere lograr respectivamente; y la estrategia consiste en 
definir un proceso sistemático para lograr los resultados deseados.8 
 
                                               
7 López Salgado y CIA, Manual de  Procedimientos de Auditoría. México,  Pág. 14-23 
8
 Price Waterhouse, Serie de Guías de Auditoría, Pág. 15 -17 
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2.2.3.1  Planeación estratégica de la auditoría interna. 
 
Consiste en establecer de manera anticipada, los fundamentos sobre los 
cuales se basan todas las actividades de planeación posteriores y la auditoría 
en si misma, para lo cual debe obtener una comprensión global de cada unidad 
de la empresa, cómo está organizado y administrado y cómo procesa su 
información.  
 
El auditor interno toma decisiones preliminares, relativas al enfoque 
deseado para cada componente, los cuales ha determinado el estudio y 
evaluación del  control  interno. 
 
2.2.3.2  Importancia de la planeación estratégica de la auditoría interna. 
 
El aspecto más importante al definir la planeación estratégica de la 
auditoría interna, radica fundamentalmente, en el establecimiento de los 
objetivos que se pretenden alcanzar.  
 
En consecuencia el proceso de planeación estratégica permite tomar en 
cuenta aspectos tales como: Necesidades de la administración, diversos 
enfoques de auditoría interna, naturaleza de trabajos anteriores de auditoría 
interna, así como también recursos y tiempo disponible, se definen limitaciones 
específicas de la auditoría, las cuales se establecen al inicio de cada 
asignación. 
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2.2.3.3  Objetivo de la planeación estratégica de la  auditoría interna. 
 
  Proporcionar una  guía de como realizar el trabajo y facilitar el control   
sobre la realización del trabajo, los auditores necesitan asegurarse de que su 
planeación  facilita la obtención de la información de cada  componente. 
 
            Para propósitos de control, la planeación como mínimo debe incluir las 
ubicaciones designadas para realizar el trabajo, las necesidades estimadas de 
personal, las fechas de realización de las tareas significativas, las fechas en 
que se finalizarán, las fases de detalle y del informe, y el costo estimado total. 
También deben establecerse las tareas específicas a realizar y quién las llevará 
a cabo. Estos detalles son necesarios para la supervisión efectiva, la dirección  
general  y el   control  administrativo.9   
 
2.2.3.4.   El   proceso  de  planeación estratégica  de  la auditoría interna 
 
2.2.3.4.1   Desarrollo de la estrategia global de auditoría interna 
 
La estrategia global en su conjunto, representa los cimientos sobre los 
cuales se basan todas las actividades de planeación y el trabajo de auditoría, 
consta de las siguientes fases: 
 
                                               
9 Víctor A. Brink y Herbert UIT. Pág. 9 
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2.2.3.4.2   Investigación de aspectos generales y particulares de cada  área  
a examinar 
 
           Comprende, el estudio de todos aquellos elementos particulares a cada 
área que habrá de auditarse y decidir los aspectos específicos que deberá 
cubrir la planeación detallada. 
 
2.2.4.  Estudio y evaluación del control interno 
 
Esta es la parte más importante en la etapa del desarrollo de la 
estrategia global e implica el conocimiento de los métodos y rutinas de cada 
área, para verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la 
empresa, determinar las áreas críticas en cada unidad operativa y definir la 
naturaleza, oportunidad y alcance de las pruebas a realizarse. 
 
Concepto: “Es el plan que aplica por medio de la organización una 
empresa en si misma, mediante disposiciones que atañen a la contabilidad, 
normas, procedimientos de trabajo, distribución de funciones, etc. La firma 
correspondiente por acción de sus directores o administradores controla las 
operaciones y la corrección con que se ejecutan previamente errores, fallas y 
fraudes” 10 
  
                                               
10 Mantilla Blanco,  Samuel Alberto “ Control Interno Estructura Conceptual Integrada ” P.40 
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     2.2.4.1  Objetivos del control interno 
 
El control interno aplicado a las operaciones de una entidad, tiene dentro 
sus objetivos: 
 
- Salvaguardar el patrimonio; 
- Obtener información financiera confiable; 
- Promover la eficiencia en las operaciones del negocio; 
 
- Identificar políticas de la empresa. 
 
2.2.4.2   Elementos del control interno 
 
El sistema de control interno de las entidades públicas según las Normas 
Técnicas de Control Interno emitidas por la Corte de Cuentas de la República 
de El Salvador debe contener los siguientes elementos: 
 
- Planes operativos y estratégicos de las actividades de la entidad; 
 
- Planes de contingencia para el resguardo y protección de personas, 
bienes e información; 
 
- Plan de organización que prevea una delimitación apropiada de funciones 
y responsabilidades; 
 
- Personal idóneo, según las responsabilidades del cargo; 
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- Mecanismos de autorización, ejecución, custodia, registro y control de las 
operaciones para el uso razonable de los recursos y el cumplimiento de 
las obligaciones. 
 
2.2.4.3  Control interno administrativo 
 
El control interno administrativo puede definirse como: “El plan de 
organización, los procedimientos y registros que conciernen a los procesos de 
decisión, que conducen a la autorización de las transacciones por parte de los 
niveles jerárquicos superiores, de tal manera que fomenten la eficiencia en las 
operaciones, la observancia de políticas y normas prescritas y el logro de las 
metas y objetivos programados. 
 
2.2.4.4   Responsables 
 
A continuación se mencionan los responsables directos del control 
interno  de una institución municipal: 
 
- El Alcalde: es el responsable ante todo y debe asumir la propiedad del 
sistema de control interno aplicado. Más que cualquier otro individuo, el 
Alcalde Municipal da el tono por lo alto, el cual afecta la integridad y la 
ética así como los otros factores de un ambiente de control positivo; 
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- El Consejo Municipal: Los miembros de un Consejo Municipal deben ser 
efectivos, objetivos, competentes e inquisitivos. También tienen que tener 
un conocimiento de las actividades  y del ambiente de la entidad y aportar 
el tiempo necesario para cumplir plenamente sus responsabilidades como 
consejo; 
 
- Auditores Internos: los Auditores Internos juegan un papel importante en la 
evaluación de la efectividad de los sistemas de control a causa de su 
posición organizacional y su autoridad en una entidad, la función de 
Auditoría interna juega a menudo un papel de monitoreo significativo.11 
 
2.2.5.  Planeación detallada 
 
En el desarrollo de la estrategia global de auditoría interna, se tomarán 
decisiones con respecto a las actividades de planeación adicionales que se 
consideren necesarias y al enfoque de auditoría interna previsto para cada 
componente. No es necesario que todos los aspectos de la planeación 
detallada sean aplicados a todos los componentes. Por ejemplo, cuando el 
enfoque de auditoría previsto, determinado durante el desarrollo de la estrategia 
global, resulte suficiente para preparar los programas de auditoría interna o 
para revisar los ya existentes, no será necesario realizar planeaciones 
detalladas. 
 
                                               
11 Mantilla Blanco, Samuel  Alberto, “ Control Interno Estructura Conceptual Integrada ”  Pág. 8 
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La planeación detallada es conveniente cuando: 
 
- En algunos componentes se han determinado controles internos 
deficientes, que hacen que no se tenga un nivel de confianza aceptable; 
 
- Las modificaciones al plan, sean convenientes para lograr una mayor 
eficiencia  en la auditoría interna; 
 
- La planeación estratégica del trabajo de auditoría interna es realizada por 
primera vez. 
 
2.2.5.1  Obtención de información adicional 
 
En  el  desarrollo de la  estrategia,  con  frecuencia  el conocimiento de 
un componente no es suficiente para poder determinar el enfoque que se dará 
al trabajo de auditoría interna. 
 
Es probable que se requiera mayor información para ampliar e identificar 
los controles internos en general. 
 
Al obtener un conocimiento detallado de los sistemas de control  
existentes  para  cada  área  o  componente,  la información obtenida nos 
ayudará a perfeccionar los controles y también a seleccionar los procedimientos 
de auditoría más adecuados. 
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2.2.5.2  Selección   de   procedimientos de   auditoría   interna para cada 
área o componente 
 
El paso final de la planeación detallada, una vez considerado el enfoque 
de auditoría previsto en el desarrollo de la estrategia global y la información 
adicional obtenida en la planeación detallada, consistirá en seleccionar los 
procedimientos de auditoría específicos que serán aplicados a cada área  o 
componente. 
 
Las fuentes potenciales de satisfacción de auditoría interna, incluyen la 
confiabilidad en los controles internos, tanto contables como administrativos, 
además de diversos procedimientos sustantivos, la selección de 
procedimientos, debe concentrarse en obtener suficiente satisfacción de 
auditoría con respecto a las áreas o componentes, tomando en cuenta los 
niveles de confianza identificados en cada uno. 
 
2.2.6.  Programas de auditoría 
 
El programa de auditoría es una lista, generalmente detallada, de los 
pasos a seguir en el curso de un examen; indica su naturaleza y extensión; 
ayuda a distribuir y determinar la oportunidad del trabajo; evita omisiones y 
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duplicaciones y muestra el trabajo que se ha hecho cuando un usa para control 
de recursos.12 
           
2.2.6.1  Importancia de los programas de auditoría 
 
Para practicar las revisiones sistemáticamente y con la mayor eficacia, el 
auditor debe preparar un programa de trabajo con todas las cuestiones dignas 
de ser investigadas. De esta manera podrá contar con una guía de 
extraordinario valor, con la cual la improvisación y el olvido no son posibles. 
Desde luego estos programas tienen que adaptarse a las características de 
cada proyecto. 
 
Es de sostener que no son de seguirse estrictamente; así por ejemplo, en 
el  curso de la investigación puede comprobarse  que  algunas áreas  requieren   
una  mayor atención que  otras, y  entonces habrá que  modificar los planes 
para intensificar la revisión. 
 
Estos planes de trabajo tienen una importancia manifiesta, porque con 
ellos nada queda librado al azar de las circunstancias, ya que todo el examen a 
realizar se prevé racionalmente. 
 
La elaboración del programa de auditoría es un aspecto fundamental. 
Este paso es importante debido a que después de haberse familiarizado por 
                                               
12 Sánchez Alarcón, Francisco Javier, Programas de Auditoría, México, Segunda Edición 1971, Pág. 31-49 
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completo con las operaciones, el auditor determina los procedimientos del 
programa; el conocimiento de las operaciones aumenta durante la realización 
del examen. El programa de auditoría siempre está sujeto a modificaciones. No 
obstante, el auditor establece un programa inicial con base a una investigación 
preliminar. 
 
Al diseñar los programas se debe tomar en cuenta los procedimientos 
para evaluar los controles o sea pruebas de cumplimiento, estas tienen que ser 
registradas en el programa de trabajo. 
 
Los programas deben estar diseñados para determinar si la institución 
está manteniendo control y cumplimiento de los requisitos de las leyes y 
regularizaciones aplicables a los proyectos, para esto el auditor debe incluir la 
comprobación que los gastos cumplen los requisitos legales, y que todas las 
actividades se encuentran dentro de la intención de la ley. 
 
Otros aspectos a considerar en la etapa de elaboración o puesta en 
marcha de los programas es: 
 
- Se  le  deben  incorporar  las  modificaciones  a  los distintos ejemplares  
del  programa de  manera que  estén actualizados; 
 
- Es adecuado que se dé entrenamiento al personal de nuevo ingreso a la 
Unidad de Auditoría y el desarrollo en general del personal para poder 
llevar a cabo una labor eficiente; 
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- Verificar si es adecuado la realización del programa de trabajo de lo 
contrario efectuar su mejoramiento. 
 
2.2.6.2  Objetivos de los programas 
 
- Servir  de  guía mediante  la  aplicación de  los procedimientos en el 
transcurso de la auditoría; 
 
- Evaluación del trabajo desarrollado, por medio de la ejecución del 
ordenamiento de los procedimientos; 
 
- Ahorro de tiempo en la ejecución del examen; 
 
- Determinación del trabajo por ejecutar. 
 
2.2.6.3  Clasificación de los programas 
 
Desde dos puntos de vista: 
 
a) Desde el punto de  vista del grado de detalle  a que llegan,  Programas  
Generales. Son  aquellos  que se limitan a un enunciado genérico de los 
procedimientos de auditoría que se deben aplicar, con mención de los 
objetivos particulares en cada caso. 
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Estos programas son utilizados por personal con experiencia profesional 
en auditoría, en ellos se dan indicaciones precisas y concretas del trabajo 
a desarrollar. 
 
b) Desde otro punto de vista de su relación con un trabajo en particular.  
 
Programas Detallados. Son aquellos en los que se describe con mucha 
minuciosidad la forma práctica de aplicar los procedimientos de auditoría y se 
clasifican en: 
 
 Programas Estándar:  
Son aquellos en que se enuncian los procedimientos de auditoría a 
seguir en casos o situaciones aplicables a un número considerable de 
empresas o a todas las que forman la mayoría de la clientela de un 
despacho. 
 
 Programas Específicos o a la Medida:  
Son aquellos que se preparan o formulan concretamente para cada 
situación particular. 
 
Los programas a la  medida se originan después de  que el auditor ha 
obtenido el  conocimiento de la estructura del control interno de la 
empresa en particular.  El diseño de  estos programas  algunas veces  
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se da cuando  el auditor considera que tiene una clientela indefinida o 
en algunos casos para áreas específicas. 
 
Estos programas no pueden ser preparados para toda las situaciones 
en particular, ya que representan costos para las firmas 
profesionales.13 
 
2.2.6.4   Ventajas de los programas 
 
- Orientan  al auditor en forma específica para el examen de un área 
determinada; 
 
- Facilita, obtener  un grado  razonable de  la evidencia suficiente y 
competente; 
 
- Proporcionan  la  evidencia de que  se  ha  dado un tratamiento especial al 
área crítica en la planeación; 
 
- Ayudan a controlar el tiempo y el dinero; 
 
- Favorecen la  distribución del  trabajo  da auditoría, para ser ejecutado por 
personal idóneo; 
 
- Logran   la   supervisión   adecuada    del   trabajo desarrollado. 
                                               
13 Cristales Carballo, Jorge Alberto. Trabajo de Graduación: Los Papeles de Trabajo, Herramientas básicas 
para el Contador Público. UES, 1998. 
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2.2.6.5   Desventajas de los programas 
 
- El empleo  de programas  de auditoría a  la medida  por personal no 
idóneo puede ocasionar trabajo innecesario. 
 
- Al aplicar un programa deberá hacerse uso de todas las ventajas, así 
como de los conocimientos y criterio del personal con el objeto de no 
incorporar procedimientos excesivos. 
       
2.2.6.6   Como elaborar un programa de auditoría 
 
La elaboración de programas de trabajo puede ser en la forma siguiente: 
 
De Control Interno: Que contendrán la descripción detallada de la forma 
en que opera el cliente, registro de activos, personal de la organización, etc. 
 
De Transacciones: Contienen las pruebas de transacciones o 
procedimientos para comprobar el Control Interno. 
 
De Examen de Saldos: Detalla los procedimientos a utilizar, para 
comprobar la información contenida en los Estados Financieros. 
 
Para elaborarlo, es indispensable conocer el área objeto de examen.   El 
método de trabajo deberá ser bien definido y las instrucciones que se 
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transmitan, deberán ser claras y precisas para obtener la evidencia suficiente 
que sirva de apoyo a la opinión que se emita en el informe final. Los programas 
contienen los procedimientos mínimos e indispensables que se deben 
desarrollar. Al auditor le corresponde aplicar su sentido común e iniciativa para 
darles un grado de flexibilidad, atendiendo las circunstancias. 
 
Sin embargo se ha llegado a considerar que los programas de auditoría 
limitan la responsabilidad, iniciativa y el criterio de las personas encargadas de 
su cumplimiento y desarrollo. Pero esto no debe considerarse en forma 
negativa, ya que en la práctica en los mismos se hace la aclaración, que 
pueden aumentarse, disminuirse o bien modificarse, teniendo en cuenta las 
políticas del Departamento de Auditoría Interna. 
 
Los programas de trabajo deben revisarse periódicamente con base en 
las condiciones cambiantes de los proyectos, efectuando los cambios 
necesarios en los procedimientos de auditoría, los cuales juegan un papel 
importante en su formación. 
 
Normalmente se elaboran en hojas substituibles, divididas por áreas o 
secciones, con el objeto de que, cuando haya necesidad de aumentar, disminuir 
o cambiar parte del contenido, no se tenga que repetir el programa 
nuevamente14. 
 
                                               
14 Coreas Pérez, Cristóbal,  Trabajo de Graduación: Programas de Auditoría de Estados Financieros. UES, 
1998, Pág. 18-23 
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2.2.6.7  Contenido de los programas de auditoría 
 
Es importante señalar que  en la elaboración del programa de  trabajo  
debe de  participar todo  el personal  de la Unidad  de  Auditoría   Interna,   sin    
embargo,   la coordinación ,   estructuración y edición final, debe ser hecha  por 
el  Jefe  de la Unidad,  ya que  por  razones estratégicas este  no es 
conveniente que  sea del dominio general.  La asignación  de  partes y  alcance 
se  deberá hacer con la oportunidad del caso. 
 
Un programa  general de trabajo  formulado por  Auditoría Interna deberá 
contener por lo menos: 
 
a) Todas las áreas a revisar en forma analítica. 
 
b) Los objetivos parciales y generales que se tratan de alcanzar con la 
revisión de determinada área. 
 
c) La  forma en  como  se van  a aplicar  los programas específicos, 
determinar la secuencia más practica. 
 
d) El  tiempo  estimado  para  el  desarrollo  de  cada programa 
específicamente. 
 
e) Las  fechas  de  iniciación  y  terminación  de  los trabajos. 
 
f) La asignación  del personal  que llevará a  cabo las revisiones. 
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Es recomendable hacer la asignación de los trabajos por categorías y no 
por nombre de auditores, es decir, Auditor, Supervisor, Auditor II, Auditor I, 
Jefe de Grupo, Auditor Encargado, etc., con la ventaja de poder efectuar 
cambios de personas sin tener que modificar el plan general en cuanto al 
personal asignado. Estas categorías se establecen debido a la 
complejidad del trabajo a realizar y a la seguridad de que se llevará a cabo 
en forma satisfactoria. 
 
g) Considerar todas las observaciones y recomendaciones anteriores para 
poder  detectar áreas que  requieran una investigación más profunda. 
 
2.2.6.8   Descripción general de un programa 
 
Comúnmente los programas constan por su orden, de las siguientes partes: 
 
a) Índice de papales de trabajo: Se utiliza para referenciar los documentos 
donde se hace constar la aplicación de los procedimientos programados. 
 
b) Técnica: Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el 
auditor utiliza para lograr la información y comprobación necesaria para 
emitir una opinión, las cuales podemos clasificar en: 
 
- Análisis 
- Inspección 
- Confirmación  
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- Investigación 
- Observación  
- Calculo 
 
c) Procedimientos: Son la agrupación de las distintas técnicas aplicables al 
estudio particular de una cuenta u operación. 
 
d) Alcance: Se detalla claramente la profundidad y extensión que debe 
darse a los procedimientos de auditoría. 
 
e) Tiempo programado: Se indica la estimación de hora-hombre para la 
aplicación del procedimiento. 
 
f) Tiempo real: Se anota el tiempo que se invirtió en el trabajo. 
 
g) Variación: Se anotan las horas-hombre empleadas de más o menos en 
cada procedimiento. 
 
h) Objetivos de los procedimientos: Se menciona  con toda precisión la  
finalidad que se persigue con la aplicación del procedimiento de Auditoría. 
 
i) Observaciones: Destinada para que el supervisor estampe su firma en 
señal de haber revisado y aprobado el cumplimiento de cada uno de los 
procedimientos que se incluyen en el programa. 
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j) Supervisión: Se anotan los hechos o circunstancias relevantes de la 
revisión. Se indica si los procedimientos requieren eliminarse o 
modificarse, o se argumentan aquellos que deban incluirse. Se señala si el 
alcance es suficiente o insuficiente.15  
 
2.2.7.  Proyecto 
 
“Es el conjunto de esfuerzos que realiza una   institución, utilizando los 
recursos asignados a un costo global y unitario determinado, para ejecutar 
acciones tendientes a la creación de bienes de capital o mejoras permanentes 
para la comunidad o para el mejoramiento de la prestación de servicios” 16 
 
Los proyectos de inversión, por ser instrumentos de aplicación directa 
para modificar la realidad política, económica-social, revisten importancia dentro 
del proceso de planificación-ejecución y mediante la tarea del manejo, han sido 
objeto de atención prioritaria; por ello, a continuación se expone su concepto, 
enfoques sobre su estructura, su identificación operacional con el concepto de 
proyecto y las características de los mismos. 
 
Dada la magnitud de recursos humanos, materiales y financieros que re-
quieren los proyectos de inversión, es imprescindible efectuar los análisis 
pertinentes de este instrumento, en todas las etapas que atraviesa como son: 
                                               
15 Sánchez Alarcón, Francisco Javier. Programas de Auditoría. México, Segunda Edición 1971,     
Pág.167-175 
16 Evaluación Social de Proyectos, Programación de Inversiones, Pág. 47 
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ideas del proyecto, estudios preliminares, anteproyecto, evaluación de 
prioridades, proyecto final, financiamiento e implementación. 
 
 Por lo cual se considera necesario conceptualizar: 
 
- Obra. 
 
Es un bien de capital específico, integrante del conjunto de bienes que 
coordinadamente constituyen el proyecto.  Por ejemplo, un proyecto de 
construcción de un camino vecinal, un puente, o reparación de estos, son obras 
específicas. 
 
- Trabajo. 
 
Son las labores sistemáticas efectuadas para concretar cada una de las etapas 
del proceso de una obra, como el desmonte, la nivelación, etc., necesarios para 
la construcción de una carretera". 
 
2.2.7.1  Estudio del  manejo de proyectos de inversión pública 
 
Los proyectos de inversión constituyen un importante renglón económico-
financiero del sector publico, tanto por su finalidad consistente en incrementar 
los bienes dé capital y crear, mejorar o ampliar la prestación de determinados 
servicios para satisfacer necesidades, como por los cuantiosos recursos que 
demanda; en tal sentido, tales proyectos deben ser merecedores de un 
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adecuado manejo direccional, para propiciar la conducción del desarrollo   
socio-económico de un país. 
 
Las inversiones en obras física o de infraestructura ejecutadas en las 
alcaldías, sean nuevas o ampliaciones de las ya existentes, constituyen 
inversiones publicas, donde se debe de verificar de que haya un responsable 
encargado de examinar la ejecución de los proyectos y  también de la 
generación y cuidado de la documentación que genere durante el desarrollo de 
los proyectos.   
    
Los proyectos de obras públicas, se desarrollan por lo general en las  
fases de: Estudio y diseño o preinversión, que incluye las etapas  de idea, perfil, 
prefactibilidad, factibilidad, y diseño, donde el estudio de cada etapa da 
oportunidad de identificar con precisión la magnitud e implicaciones de cada 
proyecto; otra fase es la  construcción, inversión o   ejecución, que incluye la 
modalidad de ejecución y construcción, acá la entidad deberá decidir si la 
ejecución del proyecto se ejecutara por el sistema de administración  o por 
contrato basándose en un estudio comparativo de estas dos alternativas; y por 
ultimo la etapa de  operación y mantenimiento, el cual consiste en que las 
entidades publicas están obligadas a elaborar y ejecutar en forma eficiente, 
efectiva, económica y oportuna un plan de mantenimiento preventivo de las 
obras públicas bajo su responsabilidad, este mantenimiento se iniciara 
conforme lo requiera la naturaleza de la obra.  
 
Tesis: Propuesta de un programa de auditoría... Fundamentación teórica…  
 
55 
De conformidad al criterio mencionado, los aspectos substanciales del 
manejo de los proyectos de inversión, en relación con la conducción del 
desarrollo socioeconómico y las áreas operacionales que generan el conjunto 
ordenado de actividades deben realizarse dentro del marco organizativo de los 
mismos, con la finalidad de alcanzar eficientemente sus objetivos planteados. 
 
Existen diferentes aspectos básicos sobre el manejo de proyectos. 
 
a) Significado del manejo y la conducción del desarrollo 
 
La conducción del proceso de desarrollo se refiere al conjunto coherente 
de decisiones tanto de orientación como operativa, que se adoptan y se aplican 
con la finalidad de transformar la realidad política y socioeconómica en 
determinado sentido. 
 
De lo anterior se deduce que los proyectos constituyen instrumentos 
propiciadores de la conducción del proceso de desarrollo, por constituir 
conjuntos coherentes de decisiones operativas que se manifiestan en las 
órdenes  de obtener particulares objetivos dentro de una determinada 
estrategia, mediante la realización de las pertinentes actividades, financiadas en 
plazos estipulados. 
 
Por ello, la tarea de manejo de programas o proyectos puede 
considerarse como el conjunto ordenado de actividades de dirección que se 
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llevan a efecto dentro del marco organizativo de los mismos y las cuales tienen 
con propósito alcanzar eficientemente sus objetivos y metas. 
 
b)  Proceso de planificación-ejecución 
 
El concepto de proceso de planificación-ejecución se fundamenta en las 
consideraciones de que la secuencia lógica de decisión-acción para transformar 
la realidad, es indivisible y en que el análisis de políticas es el sustentó técnico 
para la conducción efectiva de ese proceso. 
 
A efecto de que las decisiones-acciones cumplan con su propósito de 
transformar la realidad política, económica-social, a fin de acercarla a las 
deseadas formas de organización y funcionamiento, es necesario que en el 
proceso se articulen los papeles grupales de los asesores y ejecutores de 
planes de proyectos. 
 
De lo anterior se deduce que la conducción de un proceso específico de 
planificación-ejecución, es el conjunto coherente de decisiones,  ya sean 
estratégicas o de orientación u operativas o de ejecución, que se adoptan y se 
llevan a la práctica con el fin de transformar la realidad. 
 
Las decisiones de orientación, especifican  la conducción del proceso de 
planificación-ejecución, el marco-guía a efecto de que actúen los agentes del 
sector público; asimismo, le otorgan a la conducción, la asignación de los 
diferentes recursos necesarios para cumplir sus fines. 
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Las decisiones operativas permiten que la conducción, asigne efectiva-
mente los recursos y asegure su movilización; permiten asimismo, racionalizar 
los esfuerzos de los grupos e individuos involucrados o vinculados en el 
proceso, propiciando la eficiente transformación de los recursos en los 
resultados previamente definidos como factores impactantes del cambio de la 
particular realidad política y económica-social que se haya elegido. 
 
De lo anterior se deduce la importancia del proceso de análisis de 
políticas, debido a que éste debe permitir la generación, presentación y 
fundamentación de opciones que precisen en forma continua y coherente la 
posición doctrinaria del Gobierno existente, aplicándola a los diferentes niveles 
de políticas que implican tanto decisiones de orientación como de ejecución u 
operativas. 
 
c)  El contenido y ámbito del manejo 
 
El manejo proyectos presenta cinco elementos que caracterizan su 
naturaleza, estando ellos contenidos en los conceptos de dirección, el marco o 
contexto organizativo, la eficiencia, la eficacia y la economicidad. 
 
- El elemento de dirección: comprende las actividades de análisis, 
asesoramiento y toma de decisiones, sin detrimento de la aplicación de 
habilidades como son la motivación, la comunicación y la fijación de 
estándares y la realización de evaluaciones. 
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- El contexto organizativo: del proyecto, se refiere al ámbito 
organizacional que comprende todo el conjunto de unidades de 
organización de un sector público, que no forman parte de la estructura 
organizativa básica de los proyectos; pero sí están vinculados al mismo, 
es decir, tienen relación de interdependencia.   La estructura organizativa 
básica comprende al conjunto de unidades de organización que están bajo 
la autoridad formal directa del responsable del programa. 
 
- La eficiencia: se refiere al alto grado de control que debe ejercer la 
Gerencia de un proyecto, sobre la provisión y uso de los recursos del 
mismo, de tal forma que pueda garantizarse su combinación adecuada 
para el logro de los objetivos.   Si bien la eficiencia está más relacionada 
con la operacionalidad del proyecto en su interior, no puede desvincularse 
de sus relaciones al exterior. 
 
- La eficacia: está ligada al logro de objetivos, dependiendo de los factores 
condicionantes que puedan presentar la dinámica del medio ambiente y la 
participación o intervención de los grupos sociales hacia los cuales se 
orienten los beneficios del proyecto. 
 
La presencia de los factores condicionantes constituyen en el manejo de 
programas, un importante aspecto, ya que dependiendo de las variaciones 
en las condiciones que dieron origen a la identificación del proyecto, éste 
puede sufrir modificaciones o cambios, por ello, concebir esta 
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potencialidad es esencial para poder interpretar al proceso de 
planificación-ejecución como un "proceso integrado", así como, destacar el 
hecho de que lo importante es obtener resultados que resuelvan 
problemas o satisfagan necesidades dentro de las condiciones o 
circunstancias dadas y no solo la simple obtención de resultados. 
 
- La economicidad: se refiere a la racionalidad en las erogaciones que se 
realicen en la consecución de objetivos, dadas las circunstancias, y de 
conformidad a procedimientos que propicien aceptables decisiones de 
compras sin afectar la calidad, ni la oportunidad de los bienes o servicios 
que se adquieran para satisfacer necesidades para realizar los proyectos 
programados o eventuales. 
 
El ámbito de acción directa del manejo se centra en la conducción del 
proceso específico de planificación ejecución que es caracterizado por el 
proyecto. 
 
Lo anterior obedece a que el proceso de planificación-ejecución tiene 
diversas manifestaciones que son determinadas por los sistemas que lo 
generan, por ello se hace referencia a "procesos específicos de 
planificación-ejecución", cuya singularidad proviene de la caracterización 
del sistema que lo genera. 
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d)  Aspectos de eficiencia en el manejo 
 
El desarrollo conceptual y metodológico de la administración en los 
proyectos, son promovidos por el Gobierno Central, con el propósito de lograr 
eficiencia en la ejecución de estos instrumentos, ha impactado en la tarea del 
manejo de proyectos y muchos de sus conceptos y técnicas se originan en el 
desarrollo mencionado.   No obstante que la eficiencia está más relacionada 
con el funcionamiento de los procesos existentes al interior de la organización, 
debe hacerse énfasis en algunos aspectos de la tarea del manejo que deben 
cumplirse al exterior de esa estructura organizativa, a efecto de considerar que 
los programas o proyectos se ejecutan con eficiencia; en tal sentido, estos 
deben: 
 
1. Identificarse a través de procesos participativos que den lugar al 
conocimiento de la necesidad real, lo cual potencialaza su capacidad de 
fuerza eficaz. 
 
2. Responder siempre a una necesidad social, por lo tanto, la connotación de 
"beneficiarios" equivalente a receptores pasivos no tiene cabida. 
 
3. Incorporar en su contenido que el logro de los objetivos físicos no es su 
razón de ser, sino una condición necesaria o hasta indispensable para que 
se satisfaga la necesidad social.  Los proyectos de obras públicas deben 
desarrollarse primeramente por la fase de estudio y diseño o preinversión, 
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seguido por la construcción, inversión o ejecución y mantenimiento.17 
        
2.2.7.2  Características de los proyectos 
 
          Los proyectos tienen ciertas características distintivas que les confieren 
cierta peculiaridad especial, las cuales han sido consideradas en la tarea del 
manejo de los mismos. 
 
Entre esas características están las siguientes: 
 
a) Análisis de viabilidad del proyecto 
 
Se debe examinar el grado de importancia que le asignan las 
instituciones gubernamentales en la cual se deberá analizar las necesidades de 
la población, que les serán satisfechas y la cantidad de esa población-objetivo 
para tener una idea valedera del apoyo que se podrá tener en su ejecución en 
relación con los aspectos técnicos, económicos y sociales. 
 
b) Planificación a nivel de detalle 
 
Los proyectos de inversión publica deben de planearse minuciosamente 
en éstos es posible la acumulación de experiencias y la correspondiente toma 
de decisiones en situaciones parecidas; lo cual pone de relieve la importancia 
                                               
17 Anaya Villena, Francisco. Trabajo de Graduación; Auditoria operacional de proyectos, UES, 1985 Pág. 
14-25 
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de la planificación previa a nivel de detalle como indispensable en la tarea del 
manejo. 
 
En el diseño organizativo de un proyecto, debe considerarse la estructura 
de puestos de trabajos  a efecto de poder implementarlos y controlarlos en 
función del objetivo del mismo. 
 
Es a partir de la planificación que puede diseñarse una eficiente 
organización, la cual debe considerar los principios organizacionales y las ca-
racterísticas de los proyectos de Inversión, a fin de lograr que dicha 
organización esté centrada en el objetivo, permitiendo la implantación y control 
de los puestos de trabajo, la toma de decisiones rápida y estructure la 
participación en el proyecto, de entidades ajenas a la Ejecutora. 
 
2.2.7.3  Enfoques del manejo de proyectos 
 
El manejo de programas o proyectos de Inversión puede examinarse 
desde tres enfoques o perspectivas: Enfoque sico-social, analítico y el 
operacional. Se presenta seguidamente una breve descripción de los mismos. 
 
a) Enfoque sico-social 
 
Se refiere a las relaciones interpersonales e intergrupales, las cuales 
conforman la base esencial del manejo, debido a que éste es básicamente un 
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proceso en el cual la articulación de los roles individuales o grupales de  
asesores y ejecutores es fundamental en la conducción del proceso de 
planificación-ejecución. 
 
b)   Enfoque analítico 
 
Se refiere a los procesos inherentes a la tarea del manejo como parte de 
la conducción del desarrollo, el cual implica la necesidad de una actividad 
continua de análisis de políticas que permita la permanente acción de asesorar  
en la toma de desiciones necesaria para la transformación de la realidad política 
y económica-social, en función de los objetivos de un desarrollo planificado; en 
este caso, el proceso de análisis de políticas se enfoca como el aporte técnico 
para las desiciones de orientación y operativas dentro de un proceso de 
planificación-ejecución.  
 
c) Enfoque operacional  
 
Se refiere al examen de las principales funciones o conjuntos de 
actividades homogéneas que conforman la labor del manejo de proyectos; no 
hay un criterio único para determinar  cuales son las funciones propias del 
manejo, sin embargo es necesario hacer énfasis en que operacionalmente, no 
pueden ser excluyentes, porque en la practica una misma actividad operacional 
puede ser parte de dos o mas funciones e independientes de las unidades 
organizativas que pretendan administrarlas. 
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2.2.7.4.  Marco jurídico legal 
 
Todos los proyectos deben considerar en forma prioritaria el marco 
jurídico-legal, en tal sentido, es conveniente el estudio de las cláusulas que 
referentemente a la organización de los mismos, puedan contener los 
convenios de los organismos encargados de proporcionar la cuota periódica. 
 
El conjunto de leyes, normas y reglamentos constituyen el marco legal 
por el que las instituciones en general, deben regir el desarrollo de sus 
operaciones. La finalidad de la aplicación de estas regulaciones es la de 
generar transparencia en la administración de los recursos y sus obligaciones 
con el Estado. Las alcaldías municipales con respecto a las regulaciones para 
los proyectos de inversión pública tienen la obligación de conocerlas y aplicarlas 
para lograr uno de los objetivos del control interno que consiste en velar por el 
cumplimiento de las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas y otras 
regulaciones aplicables a sus operaciones. 
 
2.2.7.4.1.  Leyes aplicables a proyectos de inversión pública 
 
2.2.7.4.1.1  Constitución Política de El Salvador  
 
La Constitución Política de El Salvador, en el título VI "Órganos del 
Gobierno, atribuciones y competencias"; Capítulo VI "Gobierno Local"; Sección 
segunda "Las Municipalidades"; artículos del 202 al 207; determina los 
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requisitos básicos necesarios para conformar los concejos municipales y sus 
atribuciones, el alcance de la autonomía de los municipios y lo que ésta 
comprende, la supremacía en lo que respecta al pago de las tasas y las 
contribuciones municipales, la exclusividad del uso de los fondos obtenidos en 
servicios y para provecho de los municipios y la asignación de la corte de 
cuentas de la república para la fiscalización de su administración.18 
 
2.2.7.4.1.2   Código Municipal 
 
La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, por medio del 
Ministro del Interior, emitió el Decreto Legislativo Nº 274 titulado: "Código 
Municipal", que en su título I "Objeto y campo de aplicación"; capítulo único, Art. 
l dice: "El presente código tiene por objeto desarrollar los principios 
constitucionales referentes a la organización, funcionamiento y ejercicio  de  las 
facultades autónomas de  los municipios". 
 
El Título II, en su capítulo único incluye los conceptos generales 
referentes a los municipios en cuanto a su personería Jurídica y su autonomía. 
 
El Título III, trata todo lo relativo a la competencia municipal, la cual será 
regulada en cuanto a la prestación de los servicios por medio de ordenanza y 
reglamentos. 
 
                                               
18 Constitución Política de El  Salvador, Decreto Legislativo Nº 38, 20 de diciembre de 1983. 
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El Título IV, trata sobre todo lo concerniente al proceso o mecanismo de 
la creación, fusión e incorporación de los municipios, que le corresponde 
únicamente al órgano legislativo e indica también que la organización y el 
gobierno de los municipios, estará a cargo del concejo municipal, el cual tiene 
carácter deliberante y normativo y lo integrará un Alcalde que lo presidirá, un 
Síndico y el número de regidores o concejales que se establecen en base al 
número de habitantes del municipio, con un promedio inicial de dos concejales 
por cada diez mil habitantes, hasta veinte mil; seis por el excedente de veinte 
mil habitantes hasta cincuenta mil; ocho por más de cincuenta mil habitantes 
hasta cien mil; diez concejales o regidores en los municipios que tengan más de 
cien mil habitantes; y doce concejales o regidores para los municipios con más 
de doscientos mil habitantes. 
En el Título V, se definen las responsabilidades del concejo, funcionarios 
y empleados en el ejercicio de sus funciones, así como las disposiciones 
comunes que contienen las limitantes y prohibiciones atribuibles a ellos. 
En el Título VI, está contemplado todo lo relacionado a la Hacienda 
Pública Municipal; en él se encuentra definido lo concerniente a: los bienes, 
ingresos y obligaciones; lo del presupuesto; de la recaudación, custodia y 
erogación de fondos; de la contabilidad y auditoría; y lo referente al control 
administrativo. 
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En los Títulos VII y VIII, se incluyen como capítulos únicos el régimen del 
personal y el goce de los municipios de las exenciones y beneficios 
respectivamente. 
En el Título IX, se consideran, la participación de la comunidad en 
cabildos abiertos y de los habitantes de las comunidades en los barrios, 
colonias, cantones y caseríos en las asociaciones comunales. 
En los Títulos X y XI, se consideran en sus capítulos únicos, la inclusión 
en las ordenanzas municipales de las sanciones, procedimientos y recursos 
sobre las mismas,  así como el procedimiento que la municipalidad podrá 
seguir para la expropiación de bienes respectivamente. 
En el Titulo XII, se establece lo concerniente a las disposiciones 
generales de esta ley.19 
2.2.7.4.1.3 Ley Orgánica de Administración Financiera Integrada del 
Estado y su  Reglamento  
Establece y desarrolla el Sistema de Administración Financiera Integrada 
del Estado (SAFI). Su objetivo es normar y armonizar la gestión financiera del 
sector público; establecer, poner en funcionamiento y mantener en las 
                                               
19 Código Municipal, Decreto Legislativo Nº 89,  30 de agosto de 2000, Diario Oficial Nº 175,           
Tomo Nº 348, 20 de septiembre del 2000. 
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entidades del sector público, el conjunto de principios, normas, organización, 
programación, dirección y coordinación de los procedimientos de presupuesto, 
tesorería, crédito público y contabilidad gubernamental. Con respecto a  las 
municipalidades,  se regirán por las disposiciones de esta ley, según lo indicado 
en los Títulos V y VII sin perjuicio de su autonomía  establecida  en la 
Constitución Política de la República. 
El título V, trata sobre las decisiones y operaciones referidas al 
endeudamiento de las municipalidades. Cuando el gobierno central sea el 
garante, estarán supeditadas a procesos centralizados de autorización, 
negociación, contratación y legalización por parte de la Dirección General del 
Crédito Público como ente encargado para fijar loa límites de endeudamiento 
público, el programa del financiamiento externo, y el programa de inversiones, 
entre otras facultades. 
En el título VI, se encuentra lo relativo a la contabilidad, ya que las 
municipalidades se regirán por las disposiciones contenidas en este título que 
está constituido por un conjunto de principios, normas y procedimientos 
técnicos para recopilar, registrar, procesar y controlar en forma sistemática toda 
la información referente a las transacciones de las instituciones, expresable en 
términos monetarios, con el objeto de proveer información sobre la gestión 
financiera y presupuestaria. Se establece un modelo único y específico de 
contabilidad para las municipalidades que integre las operaciones financieras, 
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tanto presupuestarias como patrimoniales e incorpore los principios de 
contabilidad generalmente aceptados aplicables al sector público.20 
2.2.7.4.1.4.   Ley de la Corte de Cuentas de la Republica de El Salvador 
Esta ley vino a sustituir a la "Ley Orgánica de La Corte de Cuentas de La 
República", con el fin de adecuarla a la reforma constitucional, introduciendo 
métodos y criterios modernos compatibles con la actual dimensión y 
complejidad del aparato estatal, adoptando la auditoría gubernamental como 
herramienta de control de la Hacienda Pública. 
En el Título I, se considera a la Corte de Cuentas como organismo 
superior del Estado, e incluye en el capítulo I la finalidad, independencia, 
jurisdicción, competencia, atribuciones y funciones de la  Corte de Cuentas de 
la República; en los capítulos II y III, la ley trata sobre la organización 
administrativa y Jurisdiccional respectivamente. La Corte de Cuentas de La 
República, según el Art. 1, es el organismo encargado de la fiscalización de la 
hacienda pública en general y de la ejecución del presupuesto en particular, así 
como también de la gestión económica de las instituciones y empresas 
estatales de carácter autónomo y de las entidades que se costeen con fondos 
del erario o que reciban subvenciones o subsidios del mismo (Constitución 
Política de El Salvador, Art.195 inciso 4o.), y también de las municipalidades, 
                                               
20 Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, Decreto Legislativo Nº 391,  20 de abril del 
2001, Diario Oficial Nº 90, Tomo Nº 351,  16 de mayo del 2001. 
Tesis: Propuesta de un programa de auditoría... Fundamentación teórica…  
 
70 
que a través de su concejo municipal, rendirán cuentas de su administración a 
dicho ente fiscalizador (Art. 207 Constitución Política de El Salvador). 
 
Las funciones que le competen a la Corte de Cuentas para la Alcaldía 
Municipal de San Francisco Gotera, se encuentran en el art. 5 de la ley, 
conteniendo entre otras las siguientes: 
   
 Practicar auditoría externa financiera y operacional o de gestión; 
 
1. Dictar políticas, normas técnicas y demás disposiciones para la práctica 
del control interno; de la auditoría gubernamental, interna o externa, 
financiera y operacional de la gestión; así como también para la 
determinación de las responsabilidades deque  trate esta ley; 
 
2. Evaluar las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos 
del sector público; 
 
3. Evaluar el trabajo de auditoría externa, efectuado por otras personas en las 
entidades y organismos del Estado.21 
 
 
 
 
 
 
                                               
21 Ley de la Corte de Cuentas de la Republica de El Salvador,  Decreto Legislativo Nº 84,  27 de julio de 
2000, Diario Oficial Nº 184, Tomo Nº 349,  3 de octubre del 2000. 
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2.2.7.4.1.5 Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública 
 
La ley se crea considerando: 
 
Que es necesario actualizar el marco jurídico que regula las 
adquisiciones y contrataciones de las instituciones de la Administración Pública, 
con los principios del derecho administrativo, los criterios de probidad pública y 
las políticas de modernización de la Administración del Estado. 
 
En donde las adquisiciones y contrataciones de las instituciones de la 
Administración Pública se realicen en forma clara, ágil y oportuna, asegurando 
procedimientos idóneos y equitativos. 
 
Que es deber del Estado velar por el uso racional de sus recursos 
financieros, y para ello es menester la unificación de las normas reguladoras de 
las adquisiciones y contrataciones dentro de los principios de libre competencia. 
 
En concordancia con lo establecido en el artículo 234 de la Constitución 
de la República, las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios 
que realice el Estado, deberán someterse a licitación pública, excepto en los 
casos regulados por la Ley.22 
 
                                               
22 Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la administración Pública, Decreto Legislativo Nº 868, 5 de 
abril del 2000, Diario Oficial Nº 88 Tomo 347, 15 de mayo del 2000. 
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2.2.7.4.1.6  Ley de Creación del Fondo para  el Desarrollo Económico y 
Social de los Municipios y su Reglamento 
 
Creada con el propósito de establecer los requerimientos mínimos que 
debe cumplir toda Municipalidad, siendo sus objetivos: 
 
 Garantizar el desarrollo económico y social de los municipios así como 
también su propia autonomía. 
 
 Delegar facultades del como se deberá invertir los recursos que 
proporciona El Gobierno Central a través del ISDEM para el Fondo para el 
Desarrollo Económico y Social de los Municipios y los mecanismos para su uso 
sin violentar la normativa. 
 
 Asignar los recursos económicos necesarios para facilitar el 
financiamiento y realización de obras y proyectos en beneficio de su respectiva 
comunidad establecido que un 80% será destinado exclusivamente a la 
construcción de infraestructuras y un 20% destinado a los gastos de 
funcionamiento. 
 
 Con el objeto de asegurar justicia en la distribución de los recursos, se 
han tomado en cuenta las necesidades sociales, económicas y culturales de los 
municipios.23 
                                               
23 Ley de Creación del Fondo Para el Desarrollo Económico y social de los municipios , Decreto 
Legislativo Nº 74, 8 de septiembre de 1988, Diario Oficial Nº 176 Tomo 300,  17 de mismo año. 
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2.2.7.4.1.7 Ley  Orgánica del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal  
 
Es el ente encargado de canalizar los fondos del gobierno central al 
FODES y su objetivo es: 
 
 Establecer disposiciones basadas en la ley, en el cual cada municipio 
adopte una nueva modalidad participativa en la comunidad como dirigente e 
impulsor del desarrollo local. 
 
 
 Asignar los recursos económicos necesarios para facilitar el 
financiamiento y la realización de obras y proyectos en beneficio de su 
respectiva comunidad. 
 
 Promover la efectividad administrativa – financiera de los recursos 
asignados basándose en las diferentes disposiciones tanto de ley como de 
reglamento. 
 
 Recibir y asesorar a cada Municipalidad sobre el uso del FODES, para 
manejar la transparencia. 
 
 
 Asegurar la justicia en la distribución de los recursos,  tomando en cuenta 
las necesidades sociales-económicas de los municipios, incrementando los 
aportes de los pequeños y más necesitados.24 
                                               
24 Ley Orgánica del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, Decreto Legislativo Nº 616, 4 de 
marzo de 1987, Diario Oficial Nº 52 Tomo 294,  17 de mismo mes y año. 
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CAPITULO III 
 
3.  COLECTA Y TRATAMIENTO DE DATOS 
 
3.1   Tipo de investigación 
 
El estudio realizado en la presente investigación fue de carácter 
descriptivo y analítico, ya que se recopilo información bibliografica de diferentes 
textos, periódicos y revistas; asimismo se efectuó la investigación de campo, en 
donde se realizaron entrevistas con personas que laboran y conocen del tema. 
 
3.2. Población y Muestra 
 
3.2.1   Población 
 
La población objeto de estudio esta compuesta por la totalidad de los 
empleados existentes en la municipalidad, incluyendo al Alcalde, su Consejo 
Municipal y demás empleados que totalizan 78, la ubicación geográfica de la 
investigación se llevo a cabo en la Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera, 
Departamento de Morazán. 
 
3.2.2   Muestra 
 
La muestra se considero aplicando un muestreo de juicio informado ó 
criterio que permite la recolección de los participantes en forma selectiva, pero 
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basados en criterios aplicados a los sujetos en estudio.  Este tipo de criterio 
mejora la representatividad de la muestra en comparación con una muestra al 
azar. 
 
El criterio que se utilizo para determinar la muestra fue; seleccionar a 
empleados, funcionarios y contratistas los que se relacionan directamente con 
el proceso de ejecutar proyectos de inversión pública con financiamiento del 
Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), sean 
estos responsables de autorizar, ejecutar y verificar. 
 
Detallándose a continuación: 
 
Institución 
 
Empleados y Funcionarios 
Alcaldía Municipal 
“San Francisco Gotera 
 Morazán” 
Alcalde 
 
1 
Gerente General 
 
1 
Auditor 
 
1 
Jefe de la Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucional 
 
1 
Jefe de tesorería 
 
1 
Contador 
 
1 
Gerente de Proyectos 
 
1 
Contratistas 
 
3 
Total 
 
10 
 
En total 10 sujetos encuestados en la institución. 
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3.3  Procedimiento para la recolección de datos 
 
1. La recolección de la información estuvo bajo la responsabilidad del 
investigador. 
 
2. El cuestionario, fue contestado por los sujetos en estudio (empleados, 
funcionarios y contratistas). 
 
3. La información obtenida es tabulada en tablas simples; con grafico 
estadísticos del tipo pastel, por medio de los cuales se presentan los datos 
en forma ordenada, realizando un análisis breve y sencillo sobre cada una 
de las preguntas que contiene el instrumento de investigación.   
 
3.4   Instrumentos de recolección de datos 
 
Para recopilar la información se utilizo la siguiente metodología: 
 
Investigación documental: Esta se desarrollo consultando diferentes textos 
relacionados que contenían información sobre la investigación en estudio. 
 
Investigación de campo: Se realizo ya que permite conocer de una manera más 
oportuna  la información; las técnicas utilizadas para el acopio de los datos fue: 
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Entrevista: Se llevo a cabo por medio de un cuestionario dirigido a empleados y 
funcionarios conocedores del tema entre otros, para tener un conocimiento 
amplio y real de lo que se investiga. 
 
Observación directa: Se observaron los procedimientos que se siguen para el 
desarrollo de las actividades, ya que permite comprobar en la práctica la 
veracidad de las respuestas obtenidas. 
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CAPITULO IV 
 
4.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1.  Presentación, Análisis e interpretación de los datos 
 
Para la elaboración de la propuesta es necesario conocer las áreas que 
nos permitan inferir los puntos que debe contener el programa que se pretende 
elaborar; para realizar esta fase del trabajo, se elaboro un cuestionario que 
contiene preguntas cerradas y abiertas, las que se agrupan y complementan 
para elaborar conclusiones y recomendaciones que permitan fundamentar la 
propuesta, el instrumento fue dirigido a los empleados, funcionarios y 
contratistas de la municipalidad, personas que se ven involucradas 
directamente en los diferentes procesos que conlleva el ejecutar proyectos de 
inversión pública. 
 
Reunida la información proporcionada, se procede a tabular los datos 
recopilados, los que se presentan en cuadros estadísticos, realizándose con 
ello el  respectivo análisis individual en una forma clara y concisa, expresando 
además el porcentaje de la respuesta contestada y enunciando las diferentes 
razones por las cuales se dio dicha respuesta. 
 
Es por ello que cada pregunta contestada estudiándola y relacionándola 
en conjunto, nos permite formarnos un panorama certero de la situación que 
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atraviesa la Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera, para elaborar una 
propuesta útil en la gestión de los proyectos. 
 
A continuación presentamos de forma grafica y con los comentarios las 
áreas que investigamos.  
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1. ¿Tiene algún conocimiento sobre que es un programa de auditoría para 
evaluar proyectos con financiamiento FODES? 
 
CUADRO Nº 1 
 
Conocimiento del programa de auditoría.  
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 5 50% 
No 5 50% 
Total 10 100% 
 
 
GRAFICO Nº 1 
 
Conocimiento del programa de auditoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
 
Análisis: El grado de conocimiento que tienen los empleados y contratistas de 
un programa de auditoría es compartido, el 50% respondió tener noción y un 
porcentaje igual que no. 
 
 
50%50%
Si No
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2. ¿Considera que un programa de auditoría para evaluar la ejecución de 
proyectos financiado por FODES, beneficia la efectividad de estos? 
 
CUADRO Nº 2 
 
 Beneficios proporcionados por un programa de auditoría para evaluar la 
ejecución de proyectos. 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 10 100% 
No 0 0% 
Total 10 100% 
 
GRAFICO Nº 2 
 
Beneficios proporcionados por un programa de auditoría para evaluar la 
ejecución de proyectos. 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
 
Análisis: El total de encuestados consideran que un programa de auditoría, 
beneficiaria la ejecución de los proyectos y vendría ayudar a que estos se lleven 
a cabo en una forma ordenada corrigiendo oportunamente posibles errores, 
maximizando así los recursos que le son proporcionados.  
0%
100%
Si No
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3. ¿Existe actualmente en la municipalidad estructura organizativa donde esta 
claramente definido los niveles de autoridad, líneas de mando y 
comunicación? 
 
CUADRO Nº 3 
Conocimiento de la estructura organizativa. 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 3 30% 
No 7 70% 
Total 10 100% 
 
 
GRAFICO Nº 3 
Conocimiento de la estructura organizativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
 
 
Análisis: Los datos demuestran que un 70% de los encuestados  no conocen si 
existe un organigrama que establezca los niveles de autoridad, mando y 
comunicación y el 30% expreso si conocer de un organigrama y de sus 
atribuciones. 
30%
70%
Si No
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4. ¿Evalúa la Unidad de Auditoría Interna la efectividad del control interno? 
 
CUADRO Nº 4 
Evaluación del control interno.  
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 6 60% 
No 4 40% 
Total 10 100% 
 
 
GRAFICO Nº 4 
Evaluación  del control interno. 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
 
 
Análisis: Un 60% contesto que la Unidad de Auditoría Interna si evalúa la 
efectividad del control interno eficientemente,  el 40% respondió, que no saben 
exactamente si esta lo evalúa.  
 
 
 
40%
60%
Si No
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0%
0%
40%
30%
30%
Oportuno Anticipadamente Con retraso
No remite No respondieron
5. ¿Se remite al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), el 
informe de egresos-ingresos del FODES? 
 
CUADRO Nº 5 
 
Forma en la que se remite el informe de ingresos y egresos del FODES a 
ISDEM. 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Oportuno 4 40% 
Anticipadamente 0 0% 
Con retraso 3 30% 
No remite 0 0% 
No respondieron 3 30% 
Total 10 100% 
 
GRAFICO Nº 5 
Forma en la que se remite el informe de ingresos y egresos del FODES a 
ISDEM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
 
Análisis: Un 40% respondió que se hace oportunamente en forma trimestral, el 
30% contesto que si pero con retraso, y el 30% se abstuvo de no responder por 
no saber si la contador(a) lo elabora. 
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6. ¿Los funcionarios tienen definidas sus áreas de control sobre las funciones 
que realiza en la municipalidad? 
 
CUADRO Nº 6 
 
Definición de las funciones del personal. 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 3 30% 
No 7 70% 
Total 10 100% 
 
GRAFICO Nº 6 
Definición de las funciones del personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
 
 
Análisis: El 30% de los encuestados responden tener bien definidas las áreas 
de control sobre las funciones asignadas a cada uno en la Institución, mientras 
que un 70%  las desconocen o consideran tener algunas que no son propias del 
puesto lo cual conlleva a no aplicar o proceder conforme a lo esperado. 
30%
70%
Si No
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7. ¿Existen controles o medidas para prevenir el fraccionamiento de compras 
en la ejecución de proyectos? 
 
CUADRO Nº 7 
 
Existencia de controles para prevenir el fraccionamiento de compras. 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 4 40% 
No 6 60% 
Total 10 100% 
 
 
GRAFICO Nº 7 
Existencia de controles para prevenir el fraccionamiento de compras. 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
 
Análisis: Un 40% manifiesta que existen controles para prevenir el 
fraccionamiento de compras, siguiendo los lineamientos estipulados en la Ley 
de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), 
siendo evaluados previamente por el Jefe UACI, el 60% respondió que no se le 
esta dando cumplimiento a lo estipulado en la ley mencionada, porque siguen 
procedimientos a criterio de la institución. 
40%60%
Si No
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8. ¿Cómo  evalúa la ejecución de los proyectos con el presupuesto FODES? 
 
CUADRO Nº 8 
 
Evaluación de la ejecución de proyectos con el  FODES. 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Bueno 3 30% 
Regular  7 70% 
Eficiente 0 0 
Total 10 100% 
 
 
GRAFICO Nº 8 
Evaluación de la ejecución de proyectos con el  FODES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
 
Análisis: El 30% de los encuestados respondió  que es buena la ejecución que 
se lleva actualmente, por no tener cuestionamiento alguno por parte de los 
entes canalizadores y supervisores, el 70% dijo que era regular por existir 
inconsistencias con lo establecido en el proceso de licitar y adjudicar un 
determinado proyecto. 
30% 
70% 
0% 
Bueno Regular Eficiente 
Tesis: Propuesta de un programa de auditoría... Resultados de la investigación… 
 
 88  
9. ¿La emisión de cheques cuenta con las firmas autorizadas en forma 
mancomunada? 
 
CUADRO Nº 9 
Composición de firmas para la autorización de cheques. 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
No cuenta 0 0 
Con dos firmas 10 100% 
Con mas de dos 0 0 
Total 10 100% 
 
 
GRAFICO  Nº 9 
Composición de firmas para la autorización de cheques. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
 
Análisis: El 100% respondió que la Municipalidad como medida para prevenir 
la malversación de fondos emite los cheques con dos firmas, los que se 
soportan con un voucher firmado por el Alcalde y Gerente dándole la 
aprobación el  Jefe de Tesorería. 
0%
100%
0%
No cuenta Con dos firmas Con mas de dos
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10. ¿Existe una cuenta bancaria por cada proyecto a realizar? 
 
CUADRO Nº 10 
Existencias de cuentas bancarias por proyecto. 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 6 60% 
No 4 40% 
Total 10 100% 
 
 
GRAFICO Nº 10 
Existencias de cuentas bancarias por proyecto. 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
 
 
Análisis: El 60% de los encuestados respondió que la Institución si posee  una 
cuenta bancaria propia para cada tipo de proyecto, con el objeto de 
individualizarlo y poder realizar las transferencias internas, efectuando así los 
diferentes pagos que conlleva la realización de estos, mientras que el 40% 
respondió que no existe. 
40%60%
Si No
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11. ¿Existen controles para verificar el cumplimiento de los requisitos previos a 
la iniciación de los proyectos a desarrollar? 
 
CUADRO Nº 11 
 
Existencia de controles para el inicio del desarrollo de proyectos.  
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 4 40% 
No 6 60% 
Total 10 100% 
 
 
GRAFICO Nº 11 
Existencia de controles para el inicio del desarrollo de proyectos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
 
Análisis: El 40% de los encuestados respondió que si existen controles para 
verificar el cumplimiento de los diferentes requisitos previos a la iniciación de  
los proyectos, mientras que el 60% respondió que no existen considerando que 
es debido al grado de desconocimiento del departamento de la UACI sobre 
artículos de leyes que se tienen que cumplir para realizar los proyectos. 
60%
40%
Si No
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50% 50%
Por cabildos abiertos Otros
12. ¿Los proyectos son priorizados sobre la base de las necesidades de los 
habitantes? 
 
CUADRO Nº 12 
Formas en los que son priorizados los proyectos. 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Por cabildos abiertos  5 50% 
Otros 5 50% 
Total 10 100% 
 
 
GRAFICO Nº 12 
Formas en los que son priorizados los proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
 
 
Análisis: La respuesta fue dividida, un 50% de los encuestados respondió que 
es por cabildos abiertos que se realizan en el cual los habitantes se reúnen con 
funcionarios de la Institución para exponer y discutir las diferentes necesidades 
que tienen, mientras un 50%  manifestó que se llevan a cabo a través de otros 
medios como son las necesidades que urgen y que son exigidas de forma 
recurrente por la población. 
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50% 50%
Del inicio hasta el f inal de la obra No se supervisa
13. ¿La ejecución de los proyectos es supervisada en las diferentes fases del 
proyecto? 
 
CUADRO Nº 13 
Supervisión de la ejecución de proyectos.  
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Del inicio hasta el final de la obra  5 50% 
No se supervisa 5 50% 
Total 10 100% 
 
 
GRAFICO Nº 13 
Supervisión de la ejecución de  proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
 
Análisis: La pregunta efectuada fue contestada afirmativamente por el 50% 
respondiendo que la Municipalidad siempre supervisa los proyectos desde su 
inicio hasta la finalización de la obra, esto con el objeto de cerciorarse 
oportunamente de posibles inconsistencias en cuanto a la calidad del trabajo 
que se va a realizar, mientras que un 50% dijo que no se supervisaban. 
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14. ¿Se elabora la carpeta técnica previa a la ejecución de las obras? 
 
CUADRO Nº 14 
Elaboración de las carpetas técnicas para la evaluación de proyectos. 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 8 80% 
No 2 20% 
Total 10 100% 
 
 
GRAFICO Nº 14 
Elaboración de las carpetas técnicas para la evaluación de proyectos. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
 
Análisis: El 80% de los encuestados manifestó que si se elabora la carpeta 
técnica, considerándola necesaria, debido a que posee el presupuesto de 
tiempo y recurso económico, que permite tener un panorama claro del monto y 
el tipo de inversión que conllevara ejecutarlo, mientras que un 20% respondió 
que esta no se elaboraba. 
80%
20%
Si No
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15. ¿Existe algún control en bitácora, libro de obras u otros, que evidencie la 
ejecución de proyectos durante se realiza y posterior a su realización? 
 
CUADRO Nº 15 
 
Existencia de controles para la ejecución de proyectos. 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 7 70% 
No 3 30% 
Total 10 100% 
 
 
GRAFICO  Nº 15 
 
Existencia de controles para la ejecución de proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
 
Análisis: Un 70% de los encuestados respondió afirmativamente que la 
Municipalidad lleva un control en bitácoras sobre la ejecución de la obra el cual 
es elaborado por el Gerente de Proyectos supervisado por la Unidad de 
Auditoría Interna en cuanto a procedimiento.   Y en cuanto a las fases se lleva 
el mismo proceso hasta tener finalizada la obra, en donde se procede a 
elaborar un informe de todo lo invertido, mientras que el 30% respondió que no 
sabe si se llevan estos controles en la Municipalidad. 
30%
70%
Si No
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16. ¿Al finalizar la obra se realiza la liquidación del proyecto? 
 
CUADRO Nº 16 
 
Liquidación de los  proyectos al finalizar las obras. 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 10 100% 
No 0 0 
Total 10 100% 
 
 
GRAFICO  Nº 16 
Liquidación de los  proyectos al finalizar las obras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
 
 
Análisis: Un 100% contesto que si se realiza la liquidación del proyecto con un 
acta de recepción final el cual lo hace el Gerente de Proyectos con el Jefe 
UACI, para darle seguimiento al proceso que tiene la Municipalidad de hacerlo 
por cada proyecto, con lo cual logran darle transparencia a las inversiones ante 
las entidades que supervisan dichos proyectos.  
100%0%
Si No
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17. ¿Existe un plan de mantenimiento preventivo de las obras públicas 
ejecutadas? 
 
CUADRO Nº 17 
 
Existencia de planes de mantenimiento preventivo de obras. 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 2 20% 
No 8 80% 
Total 10 100% 
 
 
GRAFICO  Nº 17 
 
Existencia de planes de mantenimiento preventivo de obras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
 
Análisis: De los encuestados un 20% contesto que la Municipalidad si les da el 
mantenimiento preventivo a las obras que realiza esto con el objetivo de darle o 
prolongarle la vida útil a las obras, el 80% respondió que esta no lo hace por el 
tiempo y dinero que conlleva efectuarlo. 
20%
80%
Si No
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18. ¿Para la ejecución de los proyectos se realizan los procesos de 
contratación de conformidad a la ley? 
 
CUADRO Nº 18 
 
Forma en la que se realizan los procesos de contratación. 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 6 60% 
No 4 40 
Total 10 100% 
 
 
GRAFICO Nº 18 
 
Forma en la que se realizan los procesos de contratación. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
 
Análisis: El 60% de los encuestados, aseguro que si se efectúan los procesos 
de acuerdo a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública, un 40% respondió que no se hace y que estas son 
realizadas  a criterio propio de la Municipalidad. 
 
 
60%
40%
Si No
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0%
0%
30%
70%
Pertinencia Legalidad
Veracidad Conformidad con los planes
Conformidad al presupuesto
19. ¿Los gastos autorizados en las obras son sujetos a verificación en cuanto 
a? 
CUADRO Nº 19 
 
Áreas de verificación de los gastos. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Pertinencia 0 0% 
Legalidad 3 30% 
Veracidad 0 0% 
Conformidad con los planes 0 0% 
Conformidad al presupuesto 7 70% 
Total 10 100% 
 
 
GRAFICO Nº 19 
 
Áreas de verificación de los gastos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
 
Análisis: El 70% de los encuestados respondió que las obras son ejecutadas 
de conformidad al presupuesto que es asignado para cada proyecto, el cual 
solo puede variar en un porcentaje que se maneja como imprevisto,  el 30% 
contesto que se hace conforme a la legalidad en donde estos gastos deben ser 
razonables conforme a lo que se estipula en la carpeta técnica y de acuerdo a 
la ley. 
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20. ¿Controlan la distribución del FODES? 
 
CUADRO Nº 20 
 
Control de la distribución del FODES.  
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 5 50% 
No 5 50% 
Total 10 100% 
 
 
GRAFICO Nº 20 
 
Control  de  la distribución del FODES.  
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
 
Análisis: Un 50% acepto que se controla la distribución del FODES a través de 
la apertura de una cuenta  bancaria  para cada proyecto  y  a través del informe 
trimestral que se elabora por exigencia  del  ISDEM,  un 50%  respondió que no 
se poseía un control.
50%50%
Si No
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CAPITULO V 
 
5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  
Después de haber analizado y examinado  los resultados en conjunto de 
cada pregunta formulada a los empleados, funcionarios y contratistas; quienes 
conforman la muestra para el desarrollo de la presente investigación, se logra 
establecer las conclusiones y recomendaciones las cuales presentamos a 
continuación  
 
5.1 Conclusiones 
 
1. No existe una planificación adecuada para el desarrollo de los proyectos 
de inversión pública que priorice las necesidades de la comunidad y 
permita cumplir el objetivo primordial del FODES. 
 
2. Se carece de un programa de auditoría que permita evaluar paso a paso  
la ejecución de  proyectos de Inversión Pública financiados con el  
FODES.  
 
3. La falta  de un programa de auditoría propio para evaluar la ejecución de 
cada una de las fases de los proyectos de inversión pública,  conlleva a 
que los limitados procesos de revisión no tengan una correlación con 
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todas las exigencias de las diferentes leyes que afectan la ejecución de 
estos. 
 
4. No existe una evaluación eficiente del control interno de la municipalidad. 
 
5.  No se aplican los diferentes procedimientos en los procesos de Licitación 
y Contratación en la ejecución de los proyectos. 
 
 
5.2  Recomendaciones 
 
Conforme se establecieron las conclusiones, es primordial definir las 
recomendaciones que se enuncian a continuación: 
 
1. Elaborar una planificación de proyectos que permita garantizar que se 
esta, priorizando las necesidades de la municipalidad, cumpliendo las 
disposiciones legales para su ejecución  y haciendo un manejo adecuado 
y transparente de los recursos que son asignados a través del FODES. 
 
2. Elaborar un diagrama de procesos que ilustre de forma clara cada una de 
las etapas de ejecución de proyectos,  los pasos que contiene cada una,  
las regulaciones técnicas y legales que debe cumplir de manera que la 
ejecución de estos sea eficiente y dentro de la legalidad. 
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3. Dar cumplimiento a todas las regulaciones legales que afectan la 
ejecución de los proyectos de inversión publica  
 
4. Elaborar un sistema de documentación y archivo que permita  confrontar 
de forma fácil la ejecución financiera de cada proyecto en una etapa 
posterior a su ejecución.  
 
5. Aplicar este programa de auditoría el cual permita evaluar paso a paso  la 
ejecución de  proyectos de Inversión Pública financiados con el  FODES; 
que a su vez permita ordenar los procesos de revisión, cumplir con todas 
las exigencias de las diferentes leyes que afectan la ejecución de estos y 
demostrar el manejo transparente de los fondos ante  los entes 
reguladores y la comunidad. 
 
6. Definir y divulgar  la estructura organizativa considerando que cada unidad 
conozca adecuadamente sus funciones y las regulaciones que son 
aplicables para  cada proceso que se ejecuta,  de manera que se renueve 
el proceso administrativo y se disminuyan los errores. 
 
7. Reestructurar el sistema de control interno de la municipalidad  para lograr 
una eficiente gestión municipal y los diferentes objetivos que dan vida a la 
finalidad de esta. 
 
8. Ampliar el Departamento de Auditoría Interna con la finalidad de contar 
con el recurso humano necesario para efectuar una adecuada evaluación 
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del control interno; el cual debe permanecer en constante  capacitación 
con el objeto de implementar técnicas modernas de revisión y lograr que el 
sistema de control interno sea más eficiente. 
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CAPITULO VI 
6.  PROPUESTA 
 
6.1  Propuesta de un programa de auditoría para evaluar la ejecución de 
proyectos de inversión pública con financiamiento del FODES, en la 
Alcaldía Municipal San Francisco Gotera, Morazán 
 
El desarrollo del presente trabajo es el resultado de la investigación 
bibliografica y de campo realizada en el área donde el profesional de la 
contaduría pública se desenvuelve como auditor, revisando la adecuada 
ejecución de los proyectos de inversión llevadas a cabo por la Municipalidad de 
San Francisco Gotera Departamento de Morazán. 
 
La propuesta de un programa de auditoría para revisar la ejecución de 
los proyectos de inversión pública con fondos del FODES, en la Alcaldía 
Municipal de San Francisco Gotera, es una guía para el auditor con el fin de 
proporcionar un listado de procedimientos que sirvan de base para verificar la 
correcta ejecución de los proyectos. 
 
Con el propósito de mostrar algunos aspectos generales relacionados 
con la formulación del programa de auditoría propuesto, se plantean las 
siguientes consideraciones básicas: 
 
 
Tesis: Propuesta de un programa de auditoría... Propuesta… 
 
 
 105  
1. El tipo de programa propuesto es el “General”; 
 
2. Esta enfocado exclusivamente a evaluar procedimientos que se llevan a 
cabo para ejecutar proyectos de inversión pública, con recursos  
provenientes del FODES en la Municipalidad de San Francisco Gotera. 
 
3. Contiene aspectos generales normativos y legales de los procedimientos, 
que deben ser considerados en el desarrollo del trabajo de auditoría. 
 
4. Se ha seccionado en base a las diferentes modalidades de ejecución de 
los proyectos. 
1A   Por Administración Propia 
1B   Por  Licitación Pública y Licitación Pública por Invitación  
1C   Por Contratación Directa 
1D   Libre Gestión  
 
 Dado el régimen legal a que estas entidades gubernamentales están 
sometidas, en cuanto a sus operaciones, estas no están al 100% conocedoras 
de los procedimientos, es por ello que son planteados, cumpliendo lo 
mencionado anteriormente en cuanto a las disposiciones normativas y legales  
 
 El programa propuesto contiene procedimientos que deben ser aplicados 
en el desarrollo de la auditoría, y cualquier otro procedimiento que se considere 
necesario según las circunstancias, puede ser aplicado por la persona que 
ejecuta el trabajo, con el propósito de no limitar su iniciativa. 
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ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA / DEPTO. DE MORAZAN  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EVALUAR PROYECTOS DE INVERSION 
PÚBLICA CON FINANCIAMIENTO FODES 
 
Alcance: 
 
 Este programa esta diseñado para examinar los diferentes procesos y 
áreas, que conlleva la ejecución de proyectos con financiamiento del 
FODES. 
 
Objetivo general: 
 
 Evaluar los proyectos que se ejecutan con financiamiento del FODES, con 
el fin de verificar el adecuado cumplimiento de las diferentes disposiciones 
legales y normativas que debe cumplir en su ejecución la Alcaldía Municipal 
de San Francisco Gotera. 
 
Objetivos específicos 
 
 Verificar los diferentes procesos que conlleva la ejecución de un proyecto; 
con el propósito de  evaluar el seguimiento que le da la  Municipalidad. 
 
 Comprobar que el cumplimiento de todos los aspectos legales y normativos 
que son aplicables a la ejecución de los proyectos de inversión pública, 
para facilitar con ello que los responsables de ejecutar los diferentes 
proyectos los pongan en práctica. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EVALUAR LA EJECUCION DE PROYECTOS 
DE INVERISION PUBLICA CON FINANCIAMIENTO FODES, MODALIDAD 
ADMINISTRACION PROPIA, EN LA  ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO 
GOTERA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN. 
 
1 A 
 
Nº Procedimientos 
Ref. 
P/T 
Hecho 
por 
Rev. 
Por 
 
 
 
 
 
 
 
01 
 
 
02 
 
 
 
03 
 
PRE - EJECUCION 
 
Para efectos de ejecutar el programa de auditoría 
para evaluar la ejecución de los proyectos de 
inversión pública con financiamiento del FODES, 
es necesario tomar en cuenta los requisitos 
establecidos, para lo cual se le pide evaluar las 
siguientes fases: 
 
Documente como la institución prioriza las 
necesidades para llevar a cabo los proyectos de 
inversión pública. 
 
Determine la procedencia de los fondos que son 
utilizados para la ejecución de proyectos, 
resaltando si provienen del presupuesto municipal 
o de un endeudamiento. 
 
Asegúrese que la municipalidad le haya dando 
cumplimiento a lo exigido en el Art. 94 del Código 
Municipal en cuanto a: 
 
a) Que la adquisición de suministros 
superiores a un monto de $ 57,142.86  se 
haya efectuado previa licitación pública; 
 
b) Los mayores de $ 11,428.57 y menores al 
monto de $ 57,142.86 se haya efectuado 
por licitación privada. 
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Nº Procedimientos 
Ref. 
P/T 
Hecho 
por 
Rev. 
Por 
 
 
04 
 
 
05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06 
 
 
 
 
 
 
 
 
07 
 
 
 
EJECUCIÓN 
 
Elabore cedula sumaria de compras por cada 
proyecto ejecutado o en proceso, para cotejarlo 
con lo presupuestado. 
 
Obtenga información documental original de los 
desembolsos, que fueron efectuados por las 
compras o fotocopia en su defecto y efectué lo 
siguiente: 
 
a) Verifique la corrección aritmética de la 
documentación; 
 
b) Verifique que lo facturado se encuentre a 
nombre de la Tesorería Municipal; 
 
c) Que contenga el sello de CANCELADO;  
 
d) Verifique que las facturas o documentos 
de soporte no presenten borrones o 
enmendaduras;  
 
Asegúrese que la documentación cumpla con los 
siguientes requisitos fiscales: 
 
a)  Facturas emitidas por imprentas de 
acuerdo a     lo exigido en la Ley de IVA; 
 
b) Documentos que sustituyan facturas 
según requisitos estipulados en el Art. 
119 del CT. 
 
c) Verifique que el gasto es aplicable al 
proyecto; 
 
Cerciórese si las compras de un mismo producto 
en un periodo menor de quince días superan los 
$600.00 queden soportados por un acta de 
adjudicación con las correspondientes 
cotizaciones, mínimo 3; 
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Nº Procedimientos 
Ref. 
P/T 
Hecho 
por 
Rev. 
Por 
 
08 
 
 
09 
 
 
10 
 
11 
 
 
 
12 
 
 
13 
 
 
 
14 
 
 
15 
 
 
 
16 
 
Determine que exista evidencia en la recepción de 
los bienes en el lugar de la obra de conformidad a 
lo facturado; 
 
Solicite el talonario de la chequera y verifique que 
el cheque haya sido emitido a nombre del 
suministrante de bienes o servicios; 
 
Verifique que el monto del cheque aparece en el 
estado de cuenta bancario; 
 
Determine en base al punto anterior si se esta 
cumpliendo con políticas propias pero basadas en 
la Ley, por las diferentes compras efectuadas para 
cada proyecto. 
 
Verifique que estén cumpliendo las actividades 
encomendadas, cada una de las personas que 
intervienen en la obtención, registro y control de 
compras. 
 
Visite en forma selectiva a los proveedores, que 
entregaron los materiales utilizados en el proyecto, 
verifique que la legalidad, cantidad y precio de los 
mismos este de acorde con el comprobante en 
poder de la municipalidad. 
 
Verificar si ofrecieron los proveedores, descuentos 
por pronto pago u otros descuentos especiales, y 
si estos fueron aprovechados. 
 
Investigue si los principales proveedores de la 
Municipalidad, muestran una disposición 
satisfactoria para atender las quejas por 
desperfectos en los materiales. 
 
Revisar selectivamente que los materiales hayan 
sido recibidos sin demora, en el lugar establecido 
de acuerdo a las condiciones de compra. 
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Nº Procedimientos 
Ref. 
P/T 
Hecho 
por 
Rev. 
Por 
 
17 
 
 
 
18 
 
 
19 
 
20 
 
 
 
 
 
21 
 
Analice la periocidad de los pedidos, para detectar 
si estos pueden hacerse a intervalos mayores, 
eliminando la repetición de las órdenes pequeñas 
que requieren cotización por separado y manejo 
adicional. 
 
Verificar que los documentos de compra, amparan 
la mercadería contratada y que no tienen 
incumplimientos contractuales. 
 
Verificar en forma selectiva las operaciones 
aritméticas de los comprobantes de adquisición. 
 
Cerciórese que se encuentra toda la 
documentación que ampara los gastos relativos al 
pago de transporte y verifique que se haya 
retenido el Impuesto sobre la Renta por parte de la 
Alcaldía, ya sea que se hayan presentado facturas 
o recibo, cuando quien emite la factura sea una 
persona natural de acuerdo a lo estipulado en Art. 
58 3º de la Ley de Renta. 
 
Seleccione una planilla de pago por el periodo 
sujeto a revisión y efectué el siguiente trabajo: 
 
a) Compruebe la corrección aritmética; 
 
b) Asegúrese de que tienen evidencia escrita de 
elaboración, revisión y autorización; 
 
c) Selectivamente asegúrese que los puestos y 
salarios que describe la nomina, están de 
acuerdo a lo aprobado en el plan de acción y 
los contratos subscritos (si hubieren), 
investigue cualquier desviación a este 
cumplimiento; 
 
d) Compruebe mediante las tarjetas u otro 
método de control de tiempo trabajado, el 
personal listado que laboro para el proyecto; 
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Nº Procedimientos 
Ref. 
P/T 
Hecho 
por 
Rev. 
Por 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
 
e) Por los retiros de personal, obtenga los 
archivos y asegúrese que contenga 
notificación de retiro o renuncia, según sea el 
caso, asegúrese que el ultimo pago se haya 
efectuado conforme al tiempo laborado 
efectivamente, durante el periodo que 
comprende la planilla en que se le esta 
cancelando; 
 
f) Coteje el monto de los cheques emitidos por 
periodo de pago con el  valor liquido de la 
planilla; 
 
 
Inspeccione físicamente el proyecto (ejecutado ó 
en proceso), verifique el cumplimiento de los 
siguientes aspectos: 
 
a)  Compruebe que las obras estén de 
acuerdo al diseño y especificaciones 
aprobadas previamente en la carpeta 
técnica, o mediante cambios posteriores 
autorizados apropiadamente en las hojas 
de bitácoras; 
 
b) Inspeccione las obras en proceso, verificar 
que no hayan cambios no autorizados en el 
y/o conflictos que afecten adversamente la 
conclusión final y satisfactoria en estos; 
 
 
c) Verificar si la propiedad donde esta 
desarrollándose o se desarrollo el proyecto 
es de la municipalidad , si es particular  
verifique que exista acuerdo municipal y 
autorización del dueño para la utilización 
de esta; 
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Nº Procedimientos 
Ref. 
P/T 
Hecho 
por 
Rev. 
Por 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 
d) Verifique que en el lugar de la obra se haya 
instalado el rotulo que identifique el 
proyecto. 
 
e) Verifique si el proyecto ha recibido la 
debida atención por parte de los 
funcionarios de la municipalidad, 
documente este punto por medio de una 
entrevista al Alcalde o al maestro de obra 
del proyecto; 
 
 
f) Elabore un bosquejo de la obra ( obtenga 
copia del plano de la obra que esta 
archivado en la carpeta técnica), indicando 
cuales han sido las medidas tomadas en la 
inspección física, determine cualquier 
variación significativa u observación; 
 
Determine si los materiales utilizados en la obra en 
proceso de ejecución o terminada coincidan con el 
volumen de la obra física inspeccionada. 
 
 
Cerciórese de evidenciar los hallazgos que surjan 
de la aplicación de los procedimientos antes 
detallados. 
 
Incluya la aplicación de otros procedimientos de 
auditoría que considere necesarios para garantizar 
la correcta asignación. 
 
 
POST – EJECUCIÓN 
 
Indague si la Municipalidad cuenta con planes de 
mantenimiento preventivo de las obras  
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PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EVALUAR LA EJECUCION DE PROYECTOS 
DE INVERISION PUBLICA CON FINANCIAMIENTO FODES, MODALIDAD 
CONTRATACION POR LICITACION PÚBLICA Y LICITACION PÚBLICA POR 
INVITACION,  EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA, 
DEPARTAMENTO DE MORAZAN. 
 
1 B 
 
Nº Procedimientos 
Ref. 
P/T 
Hecho 
por 
Rev. 
Por 
 
01 
 
 
 
02 
 
 
 
03 
 
 
 
04 
 
 
05 
 
 
 
06 
 
PRE – EJECUCIÓN 
 
Documente como la institución priorizo la 
necesidad de llevar a cabo el proyecto de inversión 
pública, considerando lo establecido en los Art. 
115 y 118 del Código Municipal. 
 
Verifique si se elaboro la solicitud con las 
especificaciones técnicas, previendo que la 
adquisición/contratación, estuviera comprendida 
dentro de las situaciones previstas en el Art. 40 de 
la LACAP. 
 
Verifique si se emitió un acuerdo razonado, en 
donde la certificación de este y demás 
documentos hayan sido trasladados al Jefe UACI.  
 
(Procedimientos 1 al 3 responsabilidad del Alcalde y su 
Consejo Municipal) 
 
Indague si fue verificada la existencia de bienes 
en el almacén (Si fuera adquisición) o la 
programación anual de adquisiciones y 
contrataciones. 
 
Verifique si se consulto la disponibilidad financiera 
para llevar a cabo el proyecto con la Tesorería 
Municipal (De acuerdo a lo estipulado en el Art. 12 
Lit. “d” de la LACAP). 
 
Comprobar si fue verificado el monto para 
determinar el mecanismo de la contratación, y 
consultado  el   banco  de  datos  institucional   de 
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Nº Procedimientos 
Ref. 
P/T 
Hecho 
por 
Rev. 
Por 
 
 
 
07 
 
 
 
08 
 
 
 
 
09 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
11 
 
 
 
12 
 
ofertantes y contratistas, o si solicito información a 
instituciones relacionadas para proceder a invitar.  
 
Verifique si se cumplieron los términos que 
establece la Ley de la LACAP para los 
procedimientos de licitación. 
 
(Procedimiento  4 al 7  responsabilidad del Jefe UACI) 
 
Verificar si hubo apertura de la cuenta bancaria a 
nombre del proyecto a realizarse, (Según el Art. 
14 del Reglamento del FODES). 
 
(Procedimiento  8  responsabilidad de la Tesorería 
Municipal) 
 
Compruebe que se efectuó la revisión, y 
aprobación de las  bases de licitación o concurso 
(según el Art. 18 de la LACAP). Por el cual fuera 
emitido un acuerdo, y que se haya trasladado la 
certificación de éste, las bases de licitación o 
concurso y el expediente al Jefe UACI.  
 
(Procedimiento 9  responsabilidad del Concejo Municipal) 
 
Compruebe que se haya redactado la 
convocatoria para medios de prensa escrita de 
mayor circulación en la República (Según Art. 47 
de la LACAP). Y que se hayan gestionado los 
fondos para su publicación con la Tesorería 
Municipal. Ver anexo 1 
 
Verifique si se obtuvo la reproducción de las 
bases de licitación, si se recortaron, para 
agregarse al expediente de los ofertantes. Ver 
anexo 2 
 
(Procedimiento 10 al 11 responsabilidad del Jefe UACI) 
 
Verifique si cancelaron los derechos de  las bases 
de licitación o concurso en la Tesorería Municipal, 
y si fueron presentados para retirarlas. 
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13 
 
 
14 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
17 
 
 
18 
 
(Procedimiento 12  responsabilidad de los Ofertantes) 
 
Verifique si se Anotaron los datos en el registro de 
la UACI (Nombre de la persona natural o jurídica 
ofertante, el lugar de estos señalado para recibir 
notificaciones). Todo con su respectiva firma. 
 
Del punto anterior verificar que se haya 
considerado recibir consultas por escrito (según 
Art. 51 de la LACAP), las que debieron ser 
contestadas y comunicadas, igualmente por 
escrito a todos aquellos que retiraron las bases de 
licitación o de concurso del proyecto a ejecutar. 
 
Asimismo verificar que la Municipalidad considero 
las adendas o enmiendas por escrito a las bases 
de licitación o de concurso (según Art. 50 de la 
LACAP), antes de que venciera el plazo para la 
presentación de las ofertas, por lo cual se tuvo 
que haber notificado a todos los que obtuvieron 
las bases de licitación o de concurso. 
 
(Procedimientos del 13 al 15  responsabilidad del Jefe UACI) 
 
Indague que las ofertas fueron presentadas en el 
lugar, fecha y hora establecidas en las bases de 
licitación o concurso, que se haya anexado la 
documentación requerida, verifique además si 
firmaron los ofertantes en el registro de ofertantes 
invitados (según Art. 52 de la LACAP). 
 
(Procedimiento 16 responsabilidad de los Ofertantes) 
 
Verifique si se realizo la apertura pública de 
ofertas en el lugar, día y hora indicados en las 
bases de licitación o concurso (según Art. 53, 1º 
inciso de la LACAP).  
 
Compruebe que las ofertas, poseían la Garantía 
de Mantenimiento de Oferta (5% del valor, Plazo 
de 30 días como mínimo); 
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19 
 
 
 
20 
 
 
 
 
21 
 
 
22 
 
 
23 
 
 
 
 
24 
 
 
 
Comprobar si se elaboro el acta de apertura de 
ofertas, la que hace constar las ofertas recibidas, 
y  las Garantías de Mantenimiento de Oferta, así 
como otros aspectos relevantes (según Art. 53, 2º 
inciso). Ver anexo 3 
 
Indague si hubo convocatoria para los miembros 
de la Comisión de Evaluación de Ofertas,  
nombrados por el Alcalde Municipal (Conforme 
Art. 20 de la LACAP),  si  existe evidencia de la 
evaluación de las ofertas en cuanto a sus 
aspectos técnicos, económicos y financieros 
(según Art. 55 de la LACAP). Ver anexo 12 
 
Verifique si se elaboro el informe, y si hubo alguna 
recomendación respectiva de estas (según art. 56, 
inciso 1º de la LACAP). Ver anexo 4 
 
Verificar que las recomendaciones surgidas (Si 
hubiera),  comprendiera la calificación de la oferta 
mejor evaluada para la adjudicación 
correspondiente.  
 
Asimismo corroborar que se haya incluido la 
calificación de aquellas otras que en defecto de la 
primera, presentan opción a tomarse en cuenta 
para su eventual adjudicación según las bases de 
licitación o de concurso (según Art. 56, 2º inciso 
de la LACAP). 
 
Verificar si se emitió y firmo el Acta de 
recomendación (según Art. 56, 3er. Inciso de la 
LACAP). Y si fue enviado el informe junto al 
expediente al Concejo Municipal, a través del 
Alcalde Municipal. Ver anexo 5 
 
(Procedimientos  del 17 al 24 responsabilidad de la 
Comisión de Evaluación de Ofertas) 
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25 
 
 
 
 
 
26 
 
 
 
27 
 
 
28 
 
 
 
29 
 
 
 
30 
 
Verifique si se adjudico según Art. 49 de la 
LACAP, por el cual se debió  emitir el  acuerdo de 
adjudicación, conforme a la recomendación de la 
Comisión de Evaluación de Ofertas, y si fue 
enviada la certificación de éste junto con el 
informe, acta y expediente al Jefe UACI. Ver anexo 
6 
 
(Procedimiento 25  responsabilidad del Jefe UACI) 
 
Indague que se reviso oportunamente el 
expediente y la certificación del acuerdo de 
adjudicación. 
 
(Procedimiento 26 responsabilidad del Alcalde Municipal) 
 
Verifique si la notificación del acuerdo de 
adjudicación se dio a más tardar dentro de las 72 
horas hábiles siguientes de haberse proveído a 
ofertantes participantes y ofertante adjudicatario. 
 
Compruebe si se elaboro el acta de notificación en 
el reverso del acuerdo de adjudicación, y si se 
obtuvo la firma de recibido (Según Art. 57 y 74 de 
la LACAP). 
 
Compruebe que se redacto el aviso de 
adjudicación, para publicarlo en medios de prensa 
escrita de mayor circulación de la República 
(Según Art. 57, 2º inciso de la LACAP). Ver anexo 7 
 
Cerciórese que se haya elaborado el contrato (si 
se trata de ejecución de obra, la orden de inicio de 
obra),  conforme a bases de licitación o de 
concurso (según art. 18 inciso 4º de la LACAP). Y 
si este fue firmado en un plazo máximo de 8 días 
hábiles posteriores a la notificación del acuerdo de 
adjudicación, (Según art. 81 de la LACAP). Ver 
anexo 8 
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31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 
 
 
 
 
33 
 
 
 
34 
 
 
 
 
35 
Indague si en el proyecto hubieron 
subcontrataciones, si hubo verifique que se haya 
cumplido con lo dispuesto en al Art. 89 Inciso 2º 
de la LACAP 
 
(Procedimientos del 27 al 31 responsabilidad del Jefe UACI.) 
 
EJECUCIÓN 
 
En esta etapa se tienen que evaluar los 
procedimientos de control interno que deben regir 
las acciones que se llevan a cabo al ejecutar una 
obra en la Municipalidad. Esos procedimientos 
constituyen los diferentes aspectos a evaluar: 
 
Compruebe que se recibió la Garantía de 
cumplimiento de contrato (10% del valor, 10 días 
después de haber firmado el contrato), otorgada a 
favor de la institución contratante, con la cual se 
aseguraría que el contratista cumpliría con todas 
las cláusulas establecidas del contrato. (De 
acuerdo Art. 35 de la LACAP).  
 
Verifique que se obtuvo la firma del Alcalde 
Municipal para la orden de inicio de obra (según el 
caso), si se entrego la copia del contrato y la 
orden de inicio de obra (si procede) al ofertante 
adjudicatario. Ver anexo 9 
 
Asegúrese que se anexaron, el contrato original al 
expediente y si devolvieron las Garantías de 
Mantenimiento de Oferta a ofertantes no 
ganadores (según Art. 80, 3er. Inciso). 
 
(Procedimientos  del 32 al 34 responsabilidad del Jefe UACI)  
 
Indague si fue recibida la copia del contrato y la 
orden de inicio de obra (si amerita) y procede: 
 
a) Si se trato de bienes y/o servicios, se haya 
preparado y entregado el suministro o 
proporcionado los servicios según las cláusulas 
del contrato. 
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36 
 
 
37 
 
 
 
 
38 
 
 
 
 
39 
 
 
b) Si se trato de obra, fuera iniciada conforme a 
una orden de inicio de obra. 
 
(Procedimiento 35 responsabilidad del Contratista) 
 
Compruebe que se realizo la vigilancia para el 
cumplimiento en el diseño del proyecto ejecutado 
en cuanto a tiempo, calidad y a las disposiciones 
técnicas y legales. 
 
Verifique que fueron elaborados  los informes 
sobre el avance de la obra ejecutada (o en 
ejecución) y las  bitácoras como medida de control.  
 
(Procedimiento 36 al 37 responsabilidad del Gerente de 
Proyectos) 
 
Verifique si se recibió, y que haya sido evaluado el 
informe del avance de obra proporcionado por el 
Gerente de proyectos, el cual debido ser firmado 
por el Alcalde y trasladado al tesorero para 
gestionar el pago. 
  
(Procedimiento 38 responsabilidad del  Jefe UACI) 
 
Verifique sí los contratistas incurrieron en atrasos, 
se les haya aplicado de acuerdo al Art. 85 de la 
LACAP, los siguientes porcentajes de sanción: 
 
 
a) En los primeros 30 días, multa diaria del 
0.1% del valor total del contrato; 
 
b) Hasta los 60 días, multa diaria del 0.125% 
del valor total del contrato; 
 
 
c) De 60 días en adelante, multa diaria del 
0.15% del valor del contrato. 
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40 
 
 
 
 
 
41 
 
 
 
 
42 
 
 
43 
 
 
 
44 
 
 
 
45 
 
Corrobore si se han aplicado multas a los 
contratistas, y si estas representan el 12% del 
valor del contrato, se haya revocado el mismo y se 
haya hecho efectiva la Garantía de Cumplimiento 
de Contrato. 
 
(Procedimientos 39 al 40 responsabilidad del Alcalde 
Municipal) 
 
Verifique la emisión de los cheques, compruebe 
como se realizo el desembolso por los Anticipos al 
Proyecto, indague que todo fue de acuerdo a lo 
dispuesto en el contrato. (Dicho anticipo no podría 
ser mayor a un 30% del monto del contrato según 
lo estipulado en el Art. 96 del Código Municipal). 
 
Establezca si hubo retenciones del 10% en 
concepto de Impuesto sobre la Renta (Cuando se 
trata de persona natural según el Art. 154 del CT.) 
 
Verificar que se firmaron los cheques y 
comprobantes de soporte para cancelar los 
anticipos. 
 
(Procedimiento 41 al 43 responsabilidad de la Tesorería 
Municipal) 
 
Verifique que se registro el anticipo entregado al 
Contratista, correspondiente al 30% del monto del 
contrato. 
 
(Procedimiento 44 responsabilidad del Contador) 
 
Verifique sobre la entrega  de la obra, la que 
estuviera de acuerdo a las cláusulas del contrato, 
previo visto bueno del Gerente de Proyectos. 
 
(Procedimiento 45  responsabilidad del Jefe UACI) 
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46 
 
 
47 
 
 
 
 
 
 
48 
 
 
 
 
 
 
49 
 
 
 
 
 
 
50 
 
Verifique que se haya presentado el informe final 
por parte del Gerente de Proyectos a la UACI,  el 
cual debe estar firmado por el contratista. 
 
Confirme si fue devuelta la Garantía de 
Cumplimiento de Contrato con su respectiva 
liquidación, al contratista,  una vez finalizado el 
proyecto. 
 
(Procedimiento 46 al 47 responsabilidad del Jefe UACI) 
 
 
POST – EJECUCIÓN 
 
 
Compruebe que se presento la Garantía de Buena 
Obra, equivalente al  10%  del monto final del 
contrato (Según Art. 37 de la LACAP). A favor de 
la Municipalidad, para asegurarse  que el 
contratista respondería por las fallas o 
desperfectos que le fueran imputables, durante el 
periodo que se estableció en el contrato, el plazo 
de la vigencia de la garantía se contara a partir de 
la recepción definitiva de la obra. (Este plazo no 
podrá ser menor de un año). 
 
Cerciórese sobre el cumplimiento de las 
condiciones y especificaciones técnicas, por la 
cual se haya elaborado y firmado el acta de 
recepción de los bienes, servicios u obra. (Según 
Art. 12, literal “j”, de la LACAP), verifique si obtuvo 
la firma del contratista en el acta. Ver anexo 10 
 
 
(Procedimiento 48 al 49 responsabilidad del Jefe UACI) 
 
Verifique si por los proyectos ejecutados, fue 
presentado el informe trimestral al ISDEM según 
el Art. 15 del reglamento FODES. Ver anexo 13 
 
(Procedimiento 50 responsabilidad del Contador) 
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51 
 
 
 
52 
 
Verifique si la municipalidad establece medidas de 
mantenimiento preventivo para mantener la 
perdurabilidad del resultado del proyecto. 
 
(Procedimiento 51 responsabilidad del Consejo Municipal) 
 
Indague si se elabora una bitácora de ejecución 
financiera del proyecto. 
 
(Procedimiento 52 responsabilidad del jefe UACI) 
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 PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EVALUAR LA EJECUCION DE PROYECTOS 
DE INVERISION PUBLICA CON FINANCIAMIENTO FODES, MODALIDAD 
CONTRATACION DIRECTA, EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO 
GOTERA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN. 
 
1 C 
  
Nº Procedimientos 
Ref. 
P/T 
Hecho 
por 
Rev. 
Por 
 
01 
 
 
 
02 
 
 
03 
 
 
04 
 
 
05 
 
 
 
 
06 
 
PRE – EJECUCIÓN 
 
Verifique en que forma se identificaron las 
necesidades, haga un comentario sobre la 
priorización de proyectos que se mantiene en la 
Institución (De acuerdo a lo establecido en los Art. 
115 y 118 del Código Municipal). 
 
Compruebe la justificación de la contratación 
directa en base al Art. 72 de de la LACAP y 
documéntela.  
 
Compruebe que se elaboraron las condiciones y 
especificaciones técnicas de bienes/servicios en la 
carpeta técnica de la obra. 
 
Verifique la justificación y aplicación de la 
contratación directa.  
 
(Procedimientos del 1 al 4 responsabilidad del Alcalde) 
 
Confirme que la adquisición/contratación estuviera 
comprendida dentro de las situaciones previstas 
por el Art. 72 de la LACAP, que se haya emitido 
acuerdo razonado, con la certificación de éste y 
demás documentos. 
 
(Procedimiento 5 responsabilidad del Consejo Municipal) 
 
Verifique que se hayan recibido la  certificación de 
los acuerdos, condiciones y especificaciones 
técnicas de bienes y/o servicios o carpeta técnica 
de obra, (que contiene el diseño,  el presupuesto, 
etc.)  
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07 
 
 
 
08 
 
 
09 
 
 
 
10 
 
 
 
 
11 
Indague si antes de proceder se verifico la 
existencia de bienes en el almacén, o la 
programación anual de adquisiciones y 
contrataciones. Y si consulto en la Tesorería 
Municipal la disponibilidad de los fondos. 
 
Compruebe que al expediente se le agregaron  
todos los documentos generados en el proceso, 
según el Art. 12 Lit. “h” de la LACAP.  
 
Verifique que se consulto el banco de datos 
institucional de ofertantes, si selecciono a (los) 
ofertante(s) que cumpla(n) los diferentes 
requisitos y si le(s) solicito (las) cotización(es) 
respectiva(s). 
 
Verifique si se recibió la cotización del ofertante 
junto a la Garantía de Mantenimiento de Oferta y 
si la traslado oportunamente junto al expediente al 
Alcalde Municipal. Ver anexo 11 
 
(Procedimientos del 6 al 10 responsabilidad del Jefe de la 
UACI)  
 
Compruebe que se haya considerado lo siguiente: 
 
a) Que se haya considerado conveniente la 
conformación de la Comisión de Evaluación de 
Ofertas, si se convoco a los miembros, y si les  
traslado las cotizaciones y el expediente para 
su revisión.  
 
b) Si no estimo conveniente la conformación de la 
Comisión de Evaluación de Ofertas, haya 
obtenido del Jefe UACI, el cuadro comparativo 
de ofertas, el cual debió elaborarse ubicando 
en los primeros lugares las ofertas mejor 
evaluadas, en función de las cotizaciones 
presentadas por los ofertantes. Solo se 
elaborará Cuadro de Ofertas, cuando se haya 
recibido más de una cotización. 
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12 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
15 
 
 
16 
 
(Procedimiento 11 responsabilidad del Alcalde)  
 
Verifique si se analizan las cotizaciones (Si 
hubiera más de una). Evaluando aspectos técnico 
y económico por el que se emite un informe, dicho 
informe comprenderá la calificación de la oferta 
mejor evaluada para la adjudicación 
correspondiente. Asimismo, incluirá la calificación 
de aquellas otras que en defecto de la primera, 
presentan opción a tomarse en cuenta para su 
eventual adjudicación (según Art. 56, 2º inciso). 
En el que hace la recomendación correspondiente 
(según Art. 56, 1er. Inciso). 
 
Compruebe que fue elaborada y firmada el acta 
de recomendación (según Art. 56, 3er. Inciso) y si 
lo enviaron oportunamente junto con el informe de 
recomendación y expediente a Alcalde Municipal. 
Ver anexo 3 
 
(Procedimientos del  12 al 13 responsabilidad de la 
Comisión de Evaluación de Ofertas) 
 
Verifique si se reviso y traslado el informe de 
recomendación o cuadro comparativo de ofertas o 
cotización junto con el expediente al Concejo 
Municipal. Ver anexo 5 
 
(Procedimiento 14 responsabilidad del Alcalde)  
 
Compruebe que se haya revisado el informe de 
recomendación, cuadro comparativo de ofertas, 
cotización y el expediente. Ver anexo 3 y 12 
 
Verifique la selección del ofertante, emitiendo por 
el un acuerdo, trasladando la certificación de éste 
y demás documentos al Jefe UACI.  
 
(Procedimientos del 15 al 16 responsabilidad del Consejo 
Municipal) 
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17 
 
 
 
18 
 
 
 
19 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
21 
 
 
 
 
 
 
22 
 
Verifique si se recibieron los documentos, si 
enviaron las respectivas fotocopias de la 
certificación de acuerdo a la Tesorería Municipal 
para reservar o provisionar los fondos a utilizarse. 
 
Indague si la Tesorería Municipal, por el proyecto 
ejecutado haya aperturado la cuenta especifica 
para financiar el proyecto, tal como lo manda el 
Art. 14 del reglamento del FODES. 
 
Compruebe que fue elaborado el contrato (Según 
el Art. 79 de la LACAP) y orden de inicio de obra 
(si procede). Ver anexo 8 
 
Que fue comunicado al ofertante adjudicatario y al 
Alcalde Municipal el lugar, día y hora para firmar el 
contrato que rige los proyectos. 
 
EJECUCIÓN 
 
En esta etapa se tienen que evaluar los 
procedimientos de control interno que deben regir 
las acciones que se llevan a cabo al ejecutar una 
obra en la Municipalidad. Esos procedimientos 
constituyen los diferentes aspectos a evaluar: 
 
Verifique si fue entregada la Garantía de 
Cumplimiento de Contrato, otorgada a favor de la 
Institución contratante, como una forma de de 
asegurarse que el contratista cumplirá con todas 
las cláusulas establecidas (de acuerdo al Art. 35 
de la LACAP). 
 
(Procedimientos del 17 al 21 responsabilidad del Consejo 
Municipal) 
 
Verifique si fue revisado y firmado el contrato 
(según Art. 18, 4º inciso) y devuelto  al Jefe UACI 
(de la Municipalidad o Municipalidades 
asociadas). 
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23 
 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
26 
 
(Procedimiento 22 responsabilidad del Alcalde Municipal  y  
el Ofertante Adjudicatario) 
 
Indague que después del procedimiento anterior 
haya sido recibido el contrato ya firmado por 
ambas partes y que fuera entregada la orden de 
inicio de obra (si procede) y/o copia de contrato, el 
cual debió incluir condiciones y especificaciones 
técnicas de bienes, servicios u obra al Ofertante 
Adjudicatario, solicitando garantías si fueran 
necesarias, para su resguardo. 
 
(Procedimiento 23 responsabilidad del Jefe de la UACI) 
 
Verifique como se dio el inicio de obra (según el 
caso) y procede: 
 
a) Si se trato de bienes o servicios, se haya 
preparado y entregado los suministros o si fue 
proporcionado el  servicio; 
 
b) Si se trato de obra, este fuera iniciado 
conforme a la orden de inicio, en el que los 
avances de la misma, contaran con el visto 
bueno del Gerente de Proyectos. Ver anexo 9 
 
 
(Procedimiento 24  responsabilidad del Ofertante 
Adjudicatario) 
 
Verifique si se realizo la vigilancia en el 
cumplimiento del diseño en cuanto a tiempo, 
calidad y cumplimiento de las especificaciones 
técnicas. 
 
Cerciórese que se elaboraron los informes de 
avance de obra y bitácoras como medidas de 
control. 
 
(Procedimientos 25 al 26  responsabilidad del Gerente de 
Proyectos) 
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27 
 
 
 
 
 
 
28 
 
 
 
 
29 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
31 
 
Indague si fueron recibidos oportunamente los 
avances de obra, elaborados por el Gerente de 
Proyectos, establezca si fue remitido al Alcalde, al 
Gerente General a Tesorería Municipal  para su 
respectiva aprobación. 
 
Verifique que este procedimiento se haya seguido 
en cada avance de obra. 
 
(Procedimiento 27 responsabilidad del Jefe UACI) 
 
Compruebe que por cada avance de obra, fuera 
entregada la factura al Jefe de la UACI. 
 
Verifique que este procedimiento se haya seguido 
en cada avance de obra. 
 
(Procedimiento 28 responsabilidad del Contratista) 
 
Indague si recibió la factura, y si fue trasladada 
oportunamente al contador para que este haya 
verificado que todo este de acuerdo al contrato, si 
lo firmo, sello para luego trasladarlo a  la 
Tesorería Municipal. 
 
(Procedimiento 29 responsabilidad del Jefe de la UACI) 
 
Verifique si las facturas por cada avance de obra, 
cuentan con la aprobación  del Alcalde y su 
Consejo, y se haya remitido el respectivo cheque 
para su cancelación. Cerciorarse que se haya 
firmado el vaucher de soporte. 
 
(Procedimiento 30  responsabilidad del Tesorero) 
 
Coteje los anticipos con lo contabilizado por cada 
avance de obra, cerciórese que se mantienen 
provisionadas los anticipos por cancelar. 
 
(Procedimiento 31 responsabilidad del Contador) 
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32 
 
 
 
33 
 
 
 
 
34 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
 
36 
 
Compruebe que se presento el informe final al Jefe 
de la UACI.  
 
(Procedimiento 32 responsabilidad del Gerente de 
Proyectos) 
 
Verifique si recibió el informe final del Gerente de 
Proyectos, por el cual se haya obtenido la firma 
del contratista,  y que fuera entregada la copia de 
la misma al Alcalde Municipal. 
 
(Procedimiento 33 responsabilidad del Jefe UACI) 
 
Verifique sí los contratistas incurrieron en atrasos, 
se les haya aplicado de acuerdo al Art. 85 de la 
LACAP, los siguientes porcentajes de sanción: 
 
d) En los primeros 30 días, multa diaria del 
0.1% del valor total del contrato; 
 
e) Hasta los 60 días, multa diaria del 0.125% 
del valor total del contrato; 
 
f) De 60 días en adelante, multa diaria del 
0.15% del valor del contrato. 
 
Corrobore si se han aplicado multas a los 
contratistas, y si estas representan el 12% del 
valor del contrato, se haya revocado el mismo y se 
haya hecho efectiva la Garantía de Cumplimiento 
de Contrato. 
 
(Procedimientos 34 al 35 responsabilidad del Alcalde 
Municipal) 
 
Compruebe que haya devuelto la Garantía de 
Cumplimiento de Contrato con su respectiva 
liquidación al contratista, una vez finalizado el 
proyecto. 
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Nº Procedimientos 
Ref. 
P/T 
Hecho 
por 
Rev. 
por 
 
 
37 
 
 
 
 
38 
 
 
 
 
 
 
39 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
41 
 
POST- EJECUCION 
 
Verifique si el contratista presento la Garantía de 
Buena Obra, equivalente al  10%  del monto final 
del contrato (Estipulado en el Art. 38 de la 
LACAP). 
 
(Procedimientos 36 al 37 responsabilidad del Contratista) 
 
Establezca que se recibió la Garantía equivalente 
al 10% del monto final del contrato a favor de la 
Municipalidad, para asegurarse  que el contratista 
respondería por las fallas y desperfectos que le 
fueran imputables durante el periodo que se 
establezca en el contrato, el plazo de la vigencia 
de la garantía  cuenta a partir de la recepción 
definitiva de la obra. (Este plazo no podrá ser 
menor de un año). Ver anexo 10 
 
Verifique que se cumplió con las condiciones y 
especificaciones técnicas, si se elaboro y firmo el 
acta de recepción de bienes, servicios y obra. 
(Según Art. 12, literal “j”, de la LACAP), verificar si 
se obtuvo la firma del contratista en el acta.  
 
(Procedimientos del 38 al 39 responsabilidad del Jefe UACI) 
 
Verifique si se elabora el informe en forma  
trimestral sobre el uso del FODES, de los 
proyectos ejecutados en la institución (Según el 
Art. 14 del reglamento del FODES). Ver anexo 13 
 
(Procedimiento 40  responsabilidad del Contador) 
 
Verifique si la municipalidad establece medidas de 
mantenimiento preventivo para mantener la 
perdurabilidad del resultado del proyecto. 
 
(Procedimiento 41 responsabilidad del Consejo Municipal) 
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Nº Procedimientos 
Ref. 
P/T 
Hecho 
por 
Rev. 
por 
 
42 
 
Indague si se elabora una bitácora de ejecución 
financiera del proyecto. 
 
(Procedimiento 42  responsabilidad del jefe UACI) 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EVALUAR LA EJECUCION DE PROYECTOS 
DE INVERISION PUBLICA CON FINANCIAMIENTO FODES, MODALIDAD 
CONTRATACION  LIBRE GESTION,  EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN 
FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN. 
 
1 D 
 
Nº Procedimientos 
Ref. 
P/T 
Hecho 
por 
Rev. 
por 
 
 
01 
 
 
02 
 
 
 
03 
 
 
 
04 
 
 
 
05 
 
PRE - EJECUCIÓN 
 
Documente como la institución priorizo la 
necesidad de llevar a cabo el proyecto de inversión 
pública, considerando lo establecido en los Art. 
115 y 118 del Código Municipal. 
 
Verifique si se elaboro la solicitud con las 
especificaciones técnicas, previendo que la 
adquisición/contratación, estuviera comprendida 
dentro de las situaciones previstas en el Art. 40 de 
la LACAP. 
 
Verifique si se emitió un acuerdo razonado, en 
donde la certificación de este y demás 
documentos hayan sido trasladados al Jefe UACI.  
 
(Procedimientos 1 al 3 responsabilidad del Alcalde y su 
Consejo Municipal) 
 
Constate que se elaboro la solicitud con las 
especificaciones técnicas, previendo que la 
adquisición/contratación, estuviera comprendida 
dentro de las situaciones previstas en el Art. 40 de 
la LACAP. 
 
Verifique que se haya emitido un acuerdo, en 
donde la certificación de este y demás 
documentos fueran entregados al Jefe de la UACI.  
 
(Procedimientos del 4 al 5 responsabilidad del Consejo 
Municipal) 
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Nº Procedimientos 
Ref. 
P/T 
Hecho 
por 
Rev. 
por 
06 
 
 
07 
 
 
08 
 
 
09 
 
 
10 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
Verifique el recibimiento de la certificación del 
acuerdo, si se investigo la existencia de bienes en 
el almacén, o la programación anual de 
adquisiciones y contrataciones. 
 
Verifique si previamente a la ejecución se consulto 
la disponibilidad financiera en la Tesorería 
Municipal.  
 
Si se adecuo junto con el Alcalde, las 
especificaciones técnicas del bien, servicio u obra 
a ejecutar. 
 
Si al expediente de la adquisición se le  agregaron 
todos los documentos generados en el proceso, 
según Art. 12, literal “h” de la LACAP. 
 
Verifique si se  consulto al banco de datos 
institucional de ofertantes y contratistas, o si 
solicito información a instituciones relacionadas 
tales como: ISDEM, COMURES, FISDL etc.  
 
Verifique si en la contratación se siguieron las 
reglas siguientes: 
 
a) Si la adquisición o ejecución de la obra, no 
excedía a $ 1,584.00, haya seleccionado un 
ofertante que cumpliera los requisitos 
establecidos, previa consulta con el Alcalde 
Municipal. 
 
b) Si la adquisición o ejecución de la obra era 
mayor $ 1,584.00 e inferior $ 12,672.00, haya 
procedido a seleccionar como mínimo tres 
ofertantes que cumplieran los requisitos. 
(Según Art. 40, literal “c” de la LACAP). 
 
Verifique que se envío oportunamente el listado 
de los bienes y/o servicios a adquirir o 
especificaciones técnicas y condiciones de la obra 
ejecutada o/a ejecutar a ofertante(s) solicitando 
la(s) cotización(es) respectivas. 
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Nº Procedimientos 
Ref. 
P/T 
Hecho 
por 
Rev. 
por 
 
13 
 
 
14 
 
 
 
 
 
15 
 
 
16 
 
 
 
 
17 
 
Compruebe que fueron recibida las cotización(es) 
junto a la Garantía de Mantenimiento de Oferta 
por parte del(os)  ofertante(s). Ver anexo 11 
 
Verifique si hubo elaboración del cuadro 
comparativo (Si procede este debe elaborarse 
cuando la adquisición o contratación exceda de 
diez salarios mínimos urbanos ($ 1,440.00). y si lo 
traslado oportunamente junto con el expediente al 
Concejo Municipal. Ver anexo 12 
 
(Procedimientos del  6  al 14 responsabilidad del jefe UACI) 
 
Verifique que se hayan revisado las cotizaciones o 
cuadro comparativo de ofertas y el expediente 
para evaluar y calificar a la mejor. 
 
Compruebe si se selecciono al ofertante  con 
mejor postulación para que realizara el proyecto, 
verifique que se haya  emitido la resolución 
razonada (Si procede Art. 161 LACAP)  
 
(Procedimiento 15  al 16 responsabilidad del Alcalde) 
 
Verificar que el contrato fuera firmado en un plazo 
máximo de ocho días hábiles posteriores a la 
notificación del acuerdo de adjudicación, (Según 
el Art. 81 de la LACAP). 
 
(Procedimiento 17 responsabilidad del Alcalde)  
 
 
EJECUCIÓN 
 
En esta etapa se tienen que evaluar los 
procedimientos de control interno que deben regir 
las acciones que se llevan a cabo al ejecutar una 
obra en la Municipalidad. Esos procedimientos 
constituyen los diferentes aspectos a evaluar: 
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Nº Procedimientos 
Ref. 
P/T 
Hecho 
por 
Rev. 
por 
 
18 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
 
 
22 
 
Verifique el recibimiento de la Garantía de 
Cumplimiento de Contrato otorgada a favor de la 
institución contratante, con la cual se  asegura que 
el contratista cumplirá con todas las cláusulas 
establecidas  en el contrato, de acuerdo al Art. 35 
de la LACAP. Ver anexo 8 
 
Que se haya elaborado y firmado la Orden de 
Compra (según Art. 79 de la LACAP), la orden de 
inicio de obra (si procede) y  si distribuyo las 
copias de orden de compra al Ofertante 
Adjudicatario, a Tesorería Municipal, y si anexo 
una al expediente.  
 
 
(Procedimientos del 18 al 19 responsabilidad del Jefe UACI) 
 
Verifique que se haya cumplido con lo siguiente: 
 
c) Si se trato de bienes o servicios, se haya 
preparado y entregado los suministros o si fue 
proporcionado el  servicio; 
 
d) Si se trato de obra, este fuera iniciado 
conforme a la orden de inicio, en el que los 
avances de la misma, contaran con el visto 
bueno del Gerente de Proyectos. Ver anexo 9 
 
(Procedimiento 20  responsabilidad del Ofertante 
Adjudicatario) 
 
Verifique si se realizo la vigilancia sobre el 
cumplimiento del diseño en cuanto a tiempo, 
calidad y cumplimiento de las especificaciones 
técnicas. 
 
Si se elaboraron los informes de avance de obra y 
bitácoras como medidas de control. 
 
(Procedimientos 21 al 22  responsabilidad del Gerente de 
Proyectos) 
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Nº Procedimientos 
Ref. 
P/T 
Hecho 
por 
Rev. 
por 
 
23 
 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
26 
 
Si recibió oportunamente los avances de obra 
elaborados por el Gerente de Proyectos, el cual 
también fuera remitido al Alcalde, al Gerente 
General y al Tesorero para su respectiva 
aprobación. 
 
Verifique que este procedimiento se haya seguido 
en cada avance de obra. 
 
(Procedimiento 23 responsabilidad del Jefe UACI) 
 
Verifique sí el contratista incurrió en atrasos, se le 
haya aplicado de acuerdo al Art. 85 de la LACAP, 
los siguientes porcentajes de sanción: 
 
g) En los primeros 30 días, multa diaria del 
0.1% del valor total del contrato; 
 
h) Hasta los 60 días, multa diaria del 0.125% 
del valor total del contrato; 
 
i) De 60 días en adelante, multa diaria del 
0.15% del valor del contrato. 
 
Corrobore si se han aplicado multas a los 
contratistas, y si estas representan el 12% del 
valor del contrato, se haya revocado el mismo y se 
haya hecho efectiva la Garantía de Cumplimiento 
de Contrato. 
 
(Procedimientos del 24 al 25 responsabilidad del Alcalde 
Municipal) 
 
Compruebe que por cada avance de obra fuera 
entregada la factura al Jefe de la UACI. 
 
Verifique que este procedimiento se haya seguido 
en cada avance de obra. 
 
(Procedimiento 26 responsabilidad del Contratista) 
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Nº Procedimientos 
Ref. 
P/T 
Hecho 
por 
Rev. 
por 
 
27 
 
 
 
 
28 
 
 
 
 
29 
 
 
 
30 
 
 
 
31 
 
 
 
32 
 
Indague el recibimiento de la factura por avance 
de obra, si fue trasladada oportunamente al 
contador para que este haya verificado que todo 
estaba de acuerdo al contrato, si lo firmo, sello 
para luego trasladarlo al Tesorero. 
 
(Procedimiento 27 responsabilidad del Jefe de la UACI) 
 
Que las facturas por cada avance de obra ya con 
la aprobación  del Alcalde y su Consejo, fuera 
emitido el respectivo cheque para su cancelación. 
Cerciorarse que se haya firmado el vaucher de 
soporte. 
 
(Procedimiento 28 responsabilidad del Tesorero) 
 
Coteje los anticipos con lo contabilizado por cada 
avance de obra, cerciórese que se mantienen 
provisionados los anticipos por cancelar. 
 
(Procedimiento 29 responsabilidad del Contador) 
 
Verifique si se presento el informe final al Jefe de 
la UACI.  
 
(Procedimiento 30 responsabilidad del Gerente de 
Proyectos) 
 
Verifique si se recibió el informe final del Gerente 
de Proyectos, en el cual se haya obtenido la firma 
del contratista,  y que fuera entregada la copia de 
la misma al Alcalde Municipal. 
 
Compruebe que se devolvió la Garantía de 
Cumplimiento de Contrato con su respectiva 
liquidación, al contratista una vez finalizado el 
proyecto. 
 
(Procedimientos del 31 al 32 responsabilidad del Jefe UACI) 
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Nº Procedimientos 
Ref. 
P/T 
Hecho 
por 
Rev. 
por 
 
33 
 
 
 
34 
 
 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
36 
 
 
 
 
37 
 
 
38 
 
POST - EJECUCIÓN 
 
Verifique si el contratista presento la Garantía de 
Buena Obra, equivalente al  10%  del monto final 
del contrato (Según el Art. 37 de la LACAP). 
 
(Procedimiento 33 responsabilidad del Contratista) 
 
Establezca como se recibe la Garantía de Buena 
Obra equivalente al 10% del monto final del 
contrato a favor de la Municipalidad, para 
asegurarse  que el contratista responderá por las 
fallas y desperfectos que le sean imputables 
durante el periodo que se establezca en el contrato, 
el plazo de la vigencia de la garantía se contara a 
partir de la recepción definitiva de la obra. (Este 
plazo no podrá ser menor de un año). 
 
Verificar el cumplimiento de las condiciones y 
especificaciones técnicas, si se elaboro y firmo el 
acta de recepción de bienes, servicios y obra. 
(Según Art. 12, literal “j”, de la LACAP), y si se 
obtuvo la firma del contratista en el acta. Ver anexo 10 
 
(Procedimientos del 34 al 35 responsabilidad del Jefe UACI) 
 
Verifique si se elabora el informe en forma  
trimestral sobre el uso del FODES, de los 
proyectos ejecutados en la institución en el último 
mes de cada trimestre. (Según el Art. 15 del 
Reglamento del FODES). Ver anexo 13 
 
(Procedimiento 36 responsabilidad del Contador) 
 
Indague si se elabora una bitácora de ejecución 
financiera del proyecto. 
 
(Procedimiento 37 responsabilidad del jefe UACI) 
 
Verifique si la municipalidad establece medidas de 
mantenimiento preventivo para mantener la 
perdurabilidad del resultado del proyecto. 
 
(Procedimiento 38  responsabilidad del Consejo Municipal) 
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ANEXOS A LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍA 
 
Modelos de documentos relacionados con la ejecución de proyectos. 
 
ANEXO Nº1 
AVISO DE CONVOCATORIA  
LICITACION Nº ________ 
 
La institución: _________ 
 
La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en 
cumplimiento a los artículos 47 y 67 de la LACAP, invita a participar en: 
 
LICITACION /CONCURSO PUBLICO POR INVITACION No. XX/AÑO 
 
SUMINISTRO, CONSULTORIA O PROYECTO: _________________________ 
 
EMPRESAS INVITADAS: 
 
 1 
 2 
 3 
 4 
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RETIRO DE BASES: 
 
Las Bases de Licitación deberán ser retiradas en la Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucional (UACI) de: ____, ubicada en: ________________, 
previa cancelación del valor de las Bases de Licitación, a partir del día: 
_______al: _________ de: _________de 200__. 
 
Hora de retiro de bases: De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 
PRECIO DE LAS BASES DE LICITACION: $_________ 
 
FECHA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS: 
La recepción de ofertas se efectuará (fecha y hora) 
 
NOTA: 
No se entregarán Bases de Licitación ni se recibirán ofertas después de las 
fechas y horas señaladas. 
 
Lugar y fecha
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ANEXO No. 2 
Nombre de la institución 
Unidad de adquisiciones y contrataciones institucional 
 
REGISTRO DE PRESENTACION DE OFERTAS 
 
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
Nº OFERTANTE NOMBRE FIRMA 
 
FECHA 
 
HORA 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
FORMA DE CONTRATACION: 
LICITACION PUBLICA POR INVITACION XX/200X 
OBSERVACION: 
ES INDISPENSABLE PARA EFECTOS LEGALES, ESPECIFICAR LA 
FECHA Y HORA DE RECIBO, ASI COMO ESTAMPAR EL SELLO 
RESPECTIVO DE LA EMPRESA OFERTANTE 
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ANEXO No. 3 
 
 ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 
 
LICITACION /CONCURSO No. _________ 
 
“_____________________________________________________” 
(Denominación del bien, servicio u obra) 
 
Lugar donde se realizará la apertura (UACI), ubicada en: 
________________________________________________________, a las 
________ horas del día _______del mes de ______________ de 200___. 
 
Reunidos los suscritos suministrantes con el propósito de proceder a la 
recepción y apertura de los sobres que contienen las ofertas técnico-
económicas correspondientes a la licitación o concurso relativo a 
______________________________, procediendo como está indicado en las 
Bases de Licitación o Concurso,  presentes las siguientes personas: 
________________,_________________,____________________, 
__________________, _______________, Jefe de la Unidad de Adquisiciones 
y Contrataciones Institucional, todos de esta Institución_________________ por 
_________________; con los resultados siguientes:  
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1. Se procedió a la apertura del sobre que contiene la documentación legal de 
las empresas ofertantes. 
 
2. Se procedió a la apertura del sobre que contiene la oferta técnico-
económica, haciéndose las anotaciones siguientes:  
 
EMPRESAS 
 
MONTO OFERTADO 
 
GARANTIA DE 
OFERTA 5% 
   
   
   
   
 
Y no habiendo más que hacer constar, firmamos de conformidad. 
 
Por la _______________  
(Nombre de la institución) 
 
 Nombre  ________________________   Firma _________________________ 
 
Por la Empresa(s): 
 
__________________    _____________________      ____________________ 
          Empresa                                   Nombre                                      Firma 
 
 
 
Tesis: Propuesta de un programa de auditoría... Propuesta… 
 
 
 144 
 
ANEXO Nº 4 
 INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS 
 
LICITACION O CONCURSO PUBLICO Nº _________ 
 
BIENES, SERVICIOS U OBRAS RELATIVOS A LA LICITACION O 
CONCURSO 
 
De conformidad a los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública, la Comisión de Evaluación de 
Ofertas, procedió a evaluar las ofertas en sus aspectos técnico y económico-
financiero, obteniendo como resultado: 
 
a) Que la opinión emitida sobre el cumplimiento y la legalidad de la 
documentación que acompaña la oferta fue la siguiente: 
 
OFERENTES CUMPLIO NO CUMPLIO 
 
   
   
   
   
 
b) Forma parte de este análisis el informe sobre la capacidad financiera de los 
oferentes, elaborado por _________________________analista financiero. 
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c) Que según evaluación de las ofertas en los aspectos financieros y técnicos 
se obtuvo el resultado siguiente: 
 
CUADRO DE EVALUACION DE OFERTAS 
 
OFERENTES FACTORES SUJETOS A EVALUACION CON 
% ASIGNADOS 
TOTAL 
     
     
     
     
 
CON BASE A LO ANTERIOR: Se recomienda adjudicar a  
_____________________________________, que obtuvo la mejor calificación. 
 
Lugar y fecha 
 
 
___________________________      ___________________________ 
Miembro Comisión de Evaluación    Miembro Comisión de Evaluación 
 
 
___________________________     ___________________________ 
Miembro Comisión de Evaluación     Miembro Comisión de Evaluación 
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ANEXO No. 5 
 
 ACTA DE RECOMENDACIÓN 
 
En ____________________________, a las ______________ horas del día 
___________________ de _______________ de 200 ___. 
 
Reunidos los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
___________________________________,____________________________
_________,__________________________________,____________________
________________, con el objeto de darle cumplimiento a los Artículos 55 y 56 
de la Ley de Adquisiciones y Contratación de la Administración Pública y 
Acuerdo Nº _____ para evaluar las ofertas presentadas por los oferentes en la 
Licitación o Concurso Público Nº ______, denominada 
_____________________________, en sus aspectos técnicos y económico-
financieros, utilizando para ello los criterios de evaluación, establecidos en las 
bases de licitación o de concurso. 
 
Vistas que fueron tales ofertas, se obtuvo el resultado siguiente: (relacionar 
cómo se evaluó con base a los criterios establecidos. Se puede complementar 
con cuadros comparativos). 
 
Por lo antes expuesto, esta Comisión recomienda: _______________________ 
________________________________________________________________ 
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Y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos 
 
 
___________________________      ___________________________ 
Miembro Comisión de Evaluación    Miembro Comisión de Evaluación 
 
___________________________      ___________________________ 
Miembro Comisión de Evaluación    Miembro Comisión de Evaluación 
 
 
NOTA: Se dejará constancia de las situaciones siguientes: 
 
 Si a la convocatoria se presentare un solo ofertante 
 Si a la convocatoria no concurriere ofertante alguno 
 El acta deberá ser firmada por todos los miembros de la Comisión. Los que 
estuvieren en desacuerdo dejarán constancia razonada de su 
inconformidad. 
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ANEXO Nº 6 
 RESOLUCION DE ADJUDICACION 
 
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA Nº__________ 
 
 
en______________________________________, a las ___________horas y 
______________ minutos del día _____________ de _____________ 200___. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. Mediante __________________ No. ________, de fecha 
____________________, hecha por 
__________________________________________________, en la que 
requiere el suministro (obra) de ______________________________. 
Contándose con el correspondiente 
________________________________ para cubrir el importe de dicha 
contratación. 
 
II. Con este objeto y de conformidad al Artículo 39 de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se 
promovió la _________________________No.______ denominada 
____________________, señalándose el día ______________de 
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___________ del año __________ a las _______horas, para celebrarla 
apertura de las ofertas, habiéndose recibido _____ de ellas, las cuales se 
encuentran en Acta y anexos que para tal efecto se elaboraron y que se 
agregan al expediente respectivo. 
 
III. Analizadas y evaluadas las ofertas y atendiendo las condiciones legales, 
técnico administrativas contenidas en las bases de licitación que rigió la 
competencia, el acta de recepción y apertura de ofertas, cuadro 
comparativo de ofertas e informe de evaluación en el que la Comisión de 
Evaluación de Ofertas recomienda 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________; por lo tanto se estima conveniente adjudicar  la 
oferta presentada por _____________________________________ por 
un valor de ________________________________ (US $000,000.00), 
incluye IVA; por que ofrece (el bien o servicio) conforme con las 
especificaciones técnicas, además, la calidad del producto es aceptable 
y su  precio  es el más conveniente. 
 
IV. Determinado lo anterior, se descartan las otras ofertas restantes por 
recomendación de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
__________________________________ 
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 __________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________. 
 
POR TANDO, esta (este, el, la) _______________________________ de 
conformidad con el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 
la Administración Pública, 
 
RESUELVE: 
 
1) Adjudicar en plaza a ______________________________, el 
____________________ requerido en las bases de licitación, por un valor 
de ____________________________________ (US $000,000.00), 
incluyendo IVA. 
 
2) Elaborar el respectivo Contrato. 
 
NOTIFIQUESE: 
 
(Nombre, firma y sello del funcionario que autoriza la resolución) 
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ANEXO Nº 7 
 
 AVISO DE ADJUDICACION 
 
_______________________________________, a través de la Unidad de 
Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), dando cumplimiento al 
Artículo 57, inciso segundo de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública, comunica el resultado de la adjudicación de la(s) 
Licitación(es) ______________________ Nº (s). __________________, de 
acuerdo al  detalle siguiente: 
 
LICITACION ______________________No. _____________ 
“_________________________” 
 
ADJUDICADA A LA(S) EMPRESA(S) 
1. ______________________________________________ 
2. ______________________________________________ 
3. ______________________________________________ 
 
LICITACION _____________________ No. ____________ 
“_________________________” 
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(Lugar y fecha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADJUDICADA A LA(S) EMPRESA(S) 
1. ______________________________________________ 
2. ______________________________________________ 
3. ______________________________________________ 
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ANEXO Nº 8 
 MODELO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES O SERVICIOS. 
MODELO DE CONTRATO DE SUMINISTRO 
 
Yo__________________, de ___ años de edad, _________(profesión u oficio), 
del domicilio de_____________, portador del Documento Único de Identidad  
número ______________, actuando en nombre y representación en mi carácter 
de __________(cargo que ostenta)__________, de __________(nombre de la 
institución)__________, en virtud de ___________(acuerdo de 
nombramiento)___________, el o los artículos ___________(disposición legal 
que le confiere la representación legal, Ej.: artículo 47 del Código Municipal) 
___ y los artículos 17 y 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública, los que me conceden facultades para firmar en el 
carácter en que actúo, los contratos como el presente, institución que en el 
transcurso del presente instrumento se denominará “la institución contratante”, y 
 
(SI EL CONTRATISTA ES PERSONA NATURAL: ___________, de ____ años 
de edad, __________(profesión u oficio)_________, del domicilio de 
__________, portador de mi Documento Único de Identidad número 
_________, actuando a título personal, que en transcurso de este instrumento 
me denominaré “el (la) contratista), 
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(SI ES PERSONA JURÍDICA –SOCIEDAD): ___________, de ____ años de 
edad, ___________(profesión u oficio)___________, del domicilio de 
__________, portador de mi Documento Único de Identidad número 
_________, actuando en nombre y representación en mi carácter de _______ 
de la sociedad ___________, de este domicilio, tal como acredito con la 
Escritura Pública de constitución de la sociedad otorgada en los oficios del 
Notario __________ el día _____ de __________ de __________ e inscrita en 
el Registro de Comercio al número _______ del Libro__________ del Registro 
de Sociedades, y con _________(credencial o poder)__________,  
 
(SI ACTUA CON CREDENCIAL): tal como compruebo con la certificación 
extendida por el señor __________ en su carácter de _________ (Presidente o 
Secretario  de Junta Directiva o Director Único de la Sociedad) _________, el 
día ___ de __________ de __________, inscrita en el Registro de Comercio al 
número __________ del Libro __________ del Registro de Sociedades, en la 
cual consta  la elección del compareciente y del ___________ (en los 
caracteres en que actúan), 
 
 (SI NECESITA AUTORIZACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA): Así como con la 
certificación de acuerdo de acta de Junta Directiva extendida por el Secretario 
de la Junta Directiva de la Sociedad ____, señor ________, en la que consta 
que tengo la autorización para el otorgamiento del presente instrumento), 
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(SI ACTUA CON PODER): tal como compruebo con el testimonio de Escritura 
Pública de Poder (General Administrativo o Especial) otorgada en los oficios del 
Notario _________, el día ____ de __________ de _________ e inscrita en el 
Registro de Comercio al número _____ del Libro _____ de otros documentos 
mercantiles), que en el transcurso del presente instrumento me denominaré “el 
contratista” (o “la contratista”) y en los caracteres dichos, MANIFESTAMOS: 
Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente CONTRATO 
DE SUMINISTRO de (descripción genérica de los suministros)______________ 
a favor y a satisfacción de ____________, de conformidad a la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en adelante 
se denominará LACAP  y en especial a las obligaciones, condiciones, pactos y 
renuncias siguientes: 
 
I) OBJETO DEL CONTRATO 
El objeto del presente contrato es el suministro de los siguientes bienes: 
a) _______, b) ______ (detalle y cantidades de los bienes a suministrar) 
(se puede hacer por medio de cuadros). Tales bienes serán 
suministrados durante el plazo y en la forma establecida en el presente 
contrato. A efectos de garantizar el cumplimiento del objeto del presente 
contrato, la institución contratante podrá realizar todas las gestiones de 
control en los aspectos material, técnico, financiero, legal y contable, que 
razonablemente considere necesarias a efectos de salvaguardar los 
intereses que persigue. 
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II) PRECIO Y FORMA DE PAGO 
El precio total por el suministro objeto del presente contrato asciende a la 
suma de ______ el cual será pagado por la institución contratante de la 
siguiente forma:  
(Por medio de cuotas - poner fechas de pago, tipo cuenta corriente, etc.).  
 
III) PLAZO 
El plazo del presente contrato será de __ meses los cuales se contarán a 
partir de este día, pudiendo prorrogarse tal plazo de conformidad a la 
LACAP y a este contrato. 
 
IV) FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION 
De conformidad al artículo 44 numeral j) de la LACAP y a la cláusula 
____ de las Bases de Licitación, los bienes objeto del presente contrato 
serán entregados en ____, de acuerdo a la programación siguiente: 
_____, Lo anterior no será obstáculo para que la institución contratante, 
de acuerdo a sus necesidades, pueda solicitar entrega de suministros 
fuera de la fecha de programación. Este requerimiento con una 
antelación de ____ días hábiles. Para tal efecto el contratista se obliga a 
mantener suficiente existencia de los bienes a suministrar a fin que toda 
entrega sea satisfecha en los plazos indicados. La recepción del 
suministro se efectuará de conformidad a los artículos 12 literal j) y 121 
de la LACAP. 
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V) OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE 
(COMPROMISO PRESUPUESTARIO) 
La institución contratante hace constar que el importe del presente 
contrato se hará con aplicación a las cifras presupuestarias 
______________. Se obliga a cancelar el (los) pago(s) que resultaren del 
presente contrato por medio de los Documentos de Autorización de 
Compromiso Presupuestario (DACP) número ____ emitidos por la 
_______ el día ___ de ___ de _____ y aprobados por la Dirección  
General de Presupuesto el día __ de__ de___ por un monto de 
__________ para el período comprendido entre _____ y ______ y 
conforme a los DACP que se vayan constituyendo los que quedarán 
automáticamente incorporados al presente contrato. 
 
VI) SESION 
Queda expresamente prohibido a la contratista traspasar o ceder a 
cualquier titulo los derechos y obligaciones que emanan del presente 
contrato. La trasgresión  de esta disposición dará lugar a la caducidad del 
contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
VII) GARANTIAS 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del 
presente contrato la contratista se obliga a presentar a la institución 
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contratante en un plazo no mayor de ___ días hábiles, las garantías 
siguientes: a) de fiel cumplimiento del presente contrato de conformidad 
a los requerimientos establecidos en las bases de licitación, y b) ____ 
(otras garantías de conformidad al art. 31 inc. 2º LACAP) ____. Si no se 
presentaré tal garantía en el plazo establecido se tendrá por caducado el 
presente contrato y  se entenderá que el contratista ha desistido de su 
oferta haciéndose efectiva la garantía de cumplimiento de oferta, sin 
detrimento de la acción que le compete a la institución contratante para 
reclamar los daños y perjuicios resultantes. 
 
VIII) INCUMPLIMIENTO  
En caso de mora en el cumplimiento por parte del contratista de las 
obligaciones emanadas del presente contrato se aplicarán las multas 
establecidas en el artículo 85 LACAP. El contratista expresamente se 
somete a las sanciones que emanaren de la  ley o del presente contrato 
las que serán impuestas por la institución contratante, a cuya 
competencia se somete a efectos de la imposición.  
 
IX) CADUCIDAD 
Además de las causas de caducidad establecidas en los literales a) y b) 
del artículo 94 de la LACAP y en otras leyes vigentes, serán causales de 
caducidad las siguientes: 
a) __________, b) _________ 
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X) PLAZO DE RECLAMOS 
A partir de la recepción formal del suministro, la institución tendrá un 
plazo de ___ días hábiles para efectuar cualquier reclamo respecto a 
cualquier inconformidad sobre el suministro. 
  
XI) MODIFICACION Y  PRORROGA 
De común acuerdo el presente contrato podrá ser modificado o 
prorrogado en su plazo de conformidad a la Ley. En tales casos, la 
institución contratante emitirá la correspondiente resolución la cual se 
relacionará en el instrumento modificatorio.  
 
XII) DOCUMENTOS CONTRACTUALES 
Forman parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a. 
Bases de licitación, b. Adendas, c. Aclaraciones, d. Enmiendas,  e. 
Consultas, f. La oferta. g. La resolución de adjudicación h. Documentos 
de petición de suministros, i. Interpretaciones e instrucciones sobre la 
forma de cumplir los servicios formuladas por la institución contratante, j. 
Garantías,  k. Resoluciones modificativas, y l) Otros documentos que 
emanaren del presente contrato. En caso de controversia entre estos 
documentos y el contrato, prevalecerá este último. 
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XIII) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
De conformidad al artículo 84 incisos 1º y 2º de la LACAP, la institución 
contratante se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de 
conformidad a la Constitución de la República, la LACAP, demás 
legislación aplicable y los Principios Generales del Derecho 
Administrativo y de la forma que más convenga al interés público que se 
pretende satisfacer de forma directa o indirecta con la prestación objeto 
del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por 
escrito que al respecto considere convenientes. El contratista 
expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto 
cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte la institución 
contratante las cuales le serán comunicadas por medio de  ___ (cargo 
del funcionario. Ej. Director Administrativo). 
 
XIV) MODIFICACIÓN UNILATERAL 
Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo 
hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u 
otras circunstancias, la institución contratante podrá modificar de forma 
unilateral el presente contrato, emitiendo al efecto la resolución 
correspondiente, la que formará parte integrante del presente contrato. 
Se entiende que no será modificable de forma sustancial el objeto del 
mismo, que en caso que se altere el equilibrio financiero del presente 
contrato en detrimento del contratista, éste tendrá derecho a un ajuste de 
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precios y, en general, que toda modificación será enmarcada dentro de 
los parámetros de la razonabilidad y buena fe. 
 
XV) CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 
En casos de caso fortuito o fuerza mayor y de conformidad al artículo 86 
de la LACAP el contratista, previa justificación y entrega de la prórroga 
de la garantía cuando proceda, podrá solicitar una prórroga del plazo de 
cumplimiento de las obligaciones objeto del presente contrato. En todo 
caso, y aparte de la facultad de la institución para otorgar tal prórroga, la 
misma se concederá por medio de resolución razonada que formará 
parte integrante del presente contrato. 
 
XVI) SOLUCION DE CONFLICTOS 
Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la 
ejecución del presente contrato se estará a lo dispuesto en el Título VIII, 
Capítulo I de la LACAP. 
  
XVII) TERMINACIÓN BILATERAL 
Las partes contratantes podrán, de conformidad al artículo 95 LACAP, 
dar por terminado bilateralmente la relación jurídica que emana del 
presente contrato, debiendo en tal caso emitirse la resolución 
correspondiente en un plazo no mayor de ocho días hábiles de notificada 
tal resolución. 
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XVIII) JURISDICCIÓN Y LEGISLACION APLICABLE 
Para los efectos jurisdiccionales de este contrato las partes se someten a 
la legislación vigente de la República de El Salvador cuya aplicación se 
realizará de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la LACAP. 
Asimismo, señalan como domicilio especial el de esta ciudad a la 
competencia de cuyos tribunales se someten; el contratista renuncia al 
derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate  y de 
cualquier otra providencia alzable en el juicio que se le promoviere; será 
depositaria de los bienes que se le embargaren la persona que la 
institución contratante designe a quien releva de la obligación de rendir 
fianza y cuentas, comprometiéndose a pagar los gastos ocasionados, 
inclusive los personales, aunque no hubiere condenación en costas. 
 
XIX) NOTIFICACIONES 
Todas las notificaciones referentes a la ejecución de este contrato, serán 
válidas solamente cuando sean hechas por escrito a las direcciones de 
las partes contratantes, para cuyos efectos las partes señalan como lugar 
para recibir notificaciones los siguientes: _______. 
 
Así nos expresamos los comparecientes, quiénes enterados y conscientes de 
los términos y efectos legales del presente contrato, por convenir así a los 
intereses de nuestros representados, ratificamos su contenido, en fe de lo cual 
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firmamos en la ciudad de ___________, a los ___ días del mes de _________ 
de 200__.  
 
 
________________________                     ________________________ 
(Nombre y Cargo)                                    (Nombre y Cargo) 
 
 
  _________________________                     _________________________ 
 (Nombre y Cargo)                                    (Nombre y Cargo) 
 
 
Reconocimiento de firma y de obligación: (El Notario debe expresar que tuvo 
a la vista los documentos que acreditan que el contratista no tiene 
impedimentos, incapacidades o inhabilidades para ofertar o contratar) 
 
NOTA: El presente modelo está diseñado para un contrato derivado de un 
proceso de licitación. En caso de elegir al contratista por libre gestión o por 
contratación directa se deberán hacer las correcciones 
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ANEXO No.9 
 ORDEN DE INICIO DE OBRA 
 
San Francisco Gotera, ________________________ 
 
Sres.____________________ 
 
Presente 
 
En atención al Contrato No. ________; “ XXX ”, se le hace saber que la Orden 
de Inicio para la ejecución del proyecto adjudicado, comienza el día ____ de 
____ del año 200 ___, considerándose tal fecha para determinar el plazo de 
ejecución; que es de ____ días calendario, para la entrega total del proyecto, 
condición previa a la celebración del Contrato respectivo. 
 
Sin otro particular, atentamente. 
 
_________________________                      _________________________ 
          (Nombre y Cargo)                                            (Nombre y Cargo) 
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ANEXO Nº 10 
 
 ACTA DE RECEPCION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 
 
En la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional ubicada en 
____________________, a las _________ horas del día ____________; 
Reunidos con el propósito de hacer entrega formal por parte de 
_________________________ de: 
____________________________________________, correspondiente a la 
Licitación _________________________________, para ser utilizados en 
________________________________________________, presentes los 
señores: _____________________________, por 
_______________________________; _________________________ , por 
parte de  la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, 
______________________, por el __________________________________. 
 
Cabe mencionar que dichas ___________________________________ se 
encuentran totalmente nuevas y en buenas condiciones de uso. 
 
Y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta. 
 
            ENTREGA:                                                       RECIBE: 
_____________________________        ______________________________ 
             (Nombre y Cargo)                                          (Nombre y Cargo) 
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ANEXO No. 11 
CUADRO DE COTIZACION 
 
 
 
CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
D E S C R I P C I O N
PRECIO
UNITARIO*
TOTAL
TOTAL
Observaciones:
* El precio unitario deberá incluir el IVA.
Jefe UACI OferenteGestor de Compras
Destinatario :
Nombre:
Dirección:
Contacto:
Teléfono: Fax
Condiciones:
Forma de Pago:
Plazo de entrega:
Validez de la oferta:
fecha de elaboración:
COTIZACION
MINISTERIO DE HACIENDA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
Boulevard de Los Héroes 1231, Planta Baja, San Salvador
Tel. 225-8047  Fax 225-8062
Número:
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ANEXO No. 12 
 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
U N ID A D  N O R M A T IV A  D E  A D Q U IS IC IO N E S  Y  C O N T R A T A C IO N E S
M IN IS T E R IO  D E  H A C IE N D A
P R E C .U N IT . T O T A L P R E C .U N IT . T O T A L P R E C .U N IT . T O T A L
C U A D R O  C O M P A R A T IV O  D E  O F E R T A S
C A N T . D E S C R IP C IO N
A L M A C E N E S
N O M B R E  E M P R E S A N O M B R E  E M P R E S A N O M B R E  E M P R E S A
O B S E R V A C IO N E S : P LA Z O  D E  E N T R E G A :
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ANEXO No. 13                                               
INFORME DEL MUNICIPIO SOBRE EL USO DEL FODES 
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ANEXO Nº 1 
 
ANÁLISIS RELACIONAL DE VARIABLES 
 
TEMA:   “Propuesta de un programa de auditoría para evaluar la ejecución de 
proyectos de inversión pública, con financiamiento FODES, en la 
Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera Departamento de 
Morazán” 
 
VARIABLES 
 
V (x) Propuesta de un programa de 
auditoría 
 
 
V (y) Evaluar la ejecución de los 
proyectos de inversión pública con 
financiamiento FODES. 
 
VARIABLES ESPECIFICAS 
X1 Análisis de la ejecución de 
proyectos 
 
Y1 Planeación de proyectos de 
inversión pública 
X2  Áreas de riesgo de los procesos 
de ejecución 
 
Y2   Estrategia de auditoría 
X3 Diseño de un programa de 
auditoría 
 
Y3   Proyectos de inversión pública 
INDICADORES DE LAS VARIABLES 
X1 Y1 
X1.1  Conocimiento del proyecto Y1.1  Presupuesto 
X1.2  Física Y1.2  Economía municipal 
X1.3  Financiera Y1.3  Control interno 
X1.4  Riesgos Y1.4  Priorización 
X2 Y2 
X2.1  Cumplimiento Y2.1  Control interno 
X2.2  Transparencia Y2.2  Normas 
X2.3  Confiabilidad Y2.3  Leyes y reglamentos 
X2.4  Mantenimiento Y2.4  Políticas 
X3 Y3 
X3.1  Irregularidades Y3.1   Eficiencia y eficacia 
X3.2  Organizar Y3.2   Viabilidad 
X3.3  Dirigir Y3.3   Asignación y optimización 
X3.4  Supervisar Y3.4 Cumplimiento de objetivos y 
metas 
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ANEXO Nº 2 
 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
 
Cuestionario dirigido a funcionarios, empleados y contratistas de la Alcaldía 
Municipal de San Francisco Gotera. 
 
Objetivos: Obtener información para determinar la forma en como se lleva a 
cabo actualmente la ejecución de los proyectos de inversión pública, con 
financiamiento FODES en el municipio de San Francisco Gotera, Morazán. 
 
Indicación: Marque con una X la respuesta que usted considere correcta y 
responda aquellas donde se le solicite. 
 
Por su amable colaboración, le agradece el investigador: 
Blanco Fuentes, Herbert Sigfredo 
 
1. ¿Tiene algún conocimiento sobre que es un programa de auditoría para 
evaluar proyectos con financiamiento del FODES? 
Si                 No           ¿Por qué? 
 
2. ¿Considera que un programa de auditoria para evaluar la ejecución de 
proyectos financiado por FODES, beneficiara la efectividad de estos? 
Si                 No           ¿Por qué? 
 
3. ¿Existe actualmente en la municipalidad estructura organizativa donde esta 
claramente definido los niveles de autoridad, líneas de mando y 
comunicación? 
Si                 No           ¿Por qué? 
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4. ¿Evalúa la Unidad de Auditoría interna la efectividad del control interno? 
Si                 No           ¿Por qué? 
 
5. ¿Se remite al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), el 
informe de egresos-ingresos del FODES? 
Oportuno           Anticipadamente               Con retraso         No remite            
 
6. ¿Los funcionarios tienen definidas sus áreas de control sobre las funciones 
que realiza en la municipalidad? 
Si                 No           ¿Por qué? 
 
7. ¿Existen controles o medidas para prevenir el fraccionamiento de compras 
en la ejecución de proyectos? 
Si                 No           ¿Por qué? 
 
8. ¿Cómo evalúa la ejecución de los proyectos con el presupuesto FODES? 
Bueno  Regular         Deficiente        No posee controles            
 
9. ¿La emisión de cheques cuenta con las firmas autorizadas en forma 
mancomunada? 
No cuenta    Con dos firmas                    Con más de dos   
 
10. ¿Existe una cuenta bancaria por cada proyecto a realizar? 
Si                 No           ¿Por qué? 
 
11. ¿Existen controles para verificar el cumplimiento de los requisitos previos a 
la iniciación de los proyectos a desarrollar? 
Si                 No           ¿Por qué? 
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12. ¿Los proyectos son priorizados sobre la base de las necesidades de los 
habitantes? 
 Por cabildos abiertos  
 Otros  
 
13. ¿La ejecución de los proyectos es supervisada en las diferentes fases del 
proyecto? 
 Del inicio hasta el final de la obra  
 No se supervisa 
 
14. ¿Se elabora la carpeta técnica previa a la ejecución de las obras? 
Si                 No           ¿Por qué? 
 
15. ¿Existe algún control en bitácora,  libro de obras u otros, que evidencie la 
ejecución de proyectos durante se realiza y posterior a su realización? 
Si                 No           ¿Por qué? 
 
16. ¿Al finalizar la obra se realiza la liquidación del proyecto? 
Si                 No           ¿Por qué? 
 
17. ¿Existe un plan de mantenimiento preventivo de las obras públicas 
ejecutadas? 
Si                 No           ¿Por qué? 
 
18. ¿Para la ejecución de los proyectos se realizan los procesos de 
contratación de conformidad a la ley? 
Si                 No           ¿Por qué? 
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19. ¿Los gastos autorizados en las obras son sujetos a verificación en cuanto 
a? 
Pertinencia             Legalidad      Veracidad   
Conformidad con los planes                   Conformidad al presupuesto   
 
20. ¿Controlan la distribución del FODES? 
Si                 No           ¿Por qué? 
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ANEXO Nº 3 
 
SIGNIFICADO DE ABREVIATURA Y SIGLAS 
 
FODES:       Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios. 
FIS: Fondo de Inversión Social. 
ISDEM: Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal. 
FISDL: Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local. 
COMURES: Corporación de Municipalidades de la Republica de El Salvador 
CONADEL: Comisión Nacional de Desarrollo Local. 
LACAP: Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. 
SIAC: Son las siglas del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública. 
UACI: Son las siglas de Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. 
UFI: Son las siglas de Unidad Financiera Institucional. 
UNAC: Son las siglas de Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ANEXO Nº 4 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 
 
  
Fases del trabajo de 
graduación 
Abril Mayo Junio Julio Agosto  Sept. Oct. Nov. Dic. 
Selección del tema                                     
Diseño y Planificación                                     
Elaboración del marco de 
referencia 
                                    
Recolección de datos de 
campo 
                                    
Procesamiento de la 
información 
                                    
Elaboración del informe                                     
Presentación del informe                                     
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